



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo „Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace zahrady Orlovna“ uzavřené dne 24. 6. 2025

I.

Smluvní strany

OJEDNATEL: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO/DIČ: 44992785/CZ44992785
zastoupená: Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou
osoba pověřena podpisem: Jan Skotal, I. místostarosta
bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]
kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních
i technických: Ing. Petr Kubový, [REDACTED]
kubovy@brno-lisen.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

ZHOTOVITEL: RAKING s.r.o.
se sídlem: Burešova 616/8, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Michalem Rakem, jednatelem
IČO/DIČ: 10918213/CZ10918213
bankovní spojení: Moneta Money Bank: [REDACTED]
kontaktní osoby
- ve věcech smluvních i
technických: Ing. Michal Rak, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II.

Preambule

- 2.1 Dne 24. 6. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace zahrady Orlovna“ v rozsahu a specifikaci čl. I. této smlouvy (dále jen „smlouva“).
- 2.2 Výše uvedené smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě kterého se mění níže uvedené smluvní podmínky, jenž vyplývají podkladů zaslaných investičním technikem panem Ing. Kubovým dne 27. 11. 2025.

III.

Změna týkající se rozsahu nebo předmětu díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě požadavku objednatele, na rozšíření předmětu smlouvy, který je uvedený v bodě 1.2 Smlouvy o dílo, o vícepráce, které jsou nezbytné pro splnění celého předmětu plnění vzhledem k rozšiřujícím požadavkům.

Popis víceprací:



Název prací	Hodnota víceprací v Kč bez DPH
Vyhotovení statického posudku opěrné zdi vč. výkresů a výpočtů	15 000,00 Kč
Rozšíření plnění v části sadových úprav na celou zahradu dle studie	25 000,00 Kč
Rozšíření plnění v projektu přeložky NN ve vlastnictví EG.d	10 000,00 Kč
Světelně technické výpočty pro výměnu stožárů a lamp VO	4 000,00 Kč
Koordinační činnost pro zajištění souladu původního projektu s rozšiřujícími požadavky objednatele a zajištění stanovisek a vyjádření DOSS	35 000,00 Kč
Vložení dílčí dokumentace vsaků, akumulací a závlah do jedné PD samostatným zpracovatelem	33 000,00 Kč
Dodatečné práce celkem	122 000,00 Kč

IV.

Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, s ohledem na vzniklé změny závazku ze smlouvy, na změně ceny díle uvedené v čl. IV., odst. 4.1 smlouvy takto:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo: 154 000,- Kč bez DPH

Hodnota změn dle odst. 3.1 tohoto dodatku:

Součet všech dodatečných prací (víceprací) 122 000,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1 SOD 122 000,- Kč bez DPH

Nová cena za provedení díla upravená tímto dodatkem činí: **276 000,- Kč bez DPH**

- 4.2 Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. IV. s názvem Cena díla ruší odstavec 4.1 a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

4.1 Cena za provedené dílo činí:

CENA DÍLA		
Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
276 000,- Kč	57 960,- Kč	333 960,- Kč

Cena celkem bez DPH: **276 000,- Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých)

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento dodatek se uzavírá v písemné formě a je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 5.2 Na nové projekční práce se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.



- 5.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Tato smlouva je uzavřena v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

V Brně dne: 17. 12. 2025

V Brně dne: 17. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
-2-

.....
Jan Škorpík
I. místostarosta

.....
jedenatel

