

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3160	Stavební úpravy a přístavba objektu domova klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, ul.Okružní 763/67	
Objekt:	SO 14	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL-1	Podchodné lešení	
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1		IČO: 295841 DIČ: CZ00295841
Zhotovitel:	WATT-GURU s.r.o. Palackého nám. 152 66501 Rosice		IČO: 9781781 DIČ: CZ09781781
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			52 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		52 000,00 CZK
Snížená DPH	12 %		6 240,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			58 240,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 3160 - Stavební úpravy a přístavba objektu domova klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, ul.Okružní 763/67

Popis stavby: 3160 - Stavební úpravy a přístavba objektu domova klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, ul.Okružní 763/67

Popis objektu: SO 14 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL-1 - Podchodné lešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			52 000,00	100,0
Cena celkem					52 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	3160	Stavební úpravy a přístavba objektu domova klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, ul.Okružní
O:	SO 14	Změnové listy
R:	ZL-1	Podchodné lešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				52 000,00
1	Pol1	Podchodné lešení - dodávka a montáž	m	20,00000	450,00	9 000,00
2	Pol2	Podchodné lešení - příplatek za další měsíc	m	120,00000	300,00	36 000,00
3	Pol3	Podchodné lešení - demontáž	m	20,00000	350,00	7 000,00