

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

Z E D N E 3 1 . 5 . 2 0 1 6

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27. 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

sídlo firmy: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 31. 5. 2016 o provedení kompletního a proveditelného díla - stavby: „**Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SATES ČECHY s.r.o. (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku III. Termín plnění - staveniště, odst. III.2. smlouvy tak, že článek III. Termín plnění - staveniště, odst. III.2. smlouvy nově zní:

„III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. října 2016. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2016 nedotčena tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. I se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 51. schůzi konané dne 9. 9. 2016 pod č. usn. 1332/151/KM/2016 nadpoloviční většinou hlasu a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. I, včetně původního znění smlouvy ze dne 31. 5. 2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 22. 9. 2016
Za objednatele:

V Dačicích dne 13. 9. 2016
Za zhotovitele:

za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



za SATES ČECHY s.r.o.
Ing. Ivo Šimek, jednatel

