

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | M - SILNICE a.s. , Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| Zastoupený: | Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné moci |
| IČ: | 42196868 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1080015329/0800 |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 03. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Mohelnice, Havlíčkovo náměstí a okolní ulice, oprava komunikací a chodníků**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu prodloužení termínu provádění díla, které bylo zapříčiněno nepředpokládanými pracemi, které vznikly v rámci provádění díla, a objednatel o nich při zadání zakázky nevěděl.
3. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce, kterými se navýší cena díla, budou řešit v rámci dodatku č. 4.
4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na:

Změň článku III. odst. 1 Doba plnění takto:


III. Doba plnění

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Doba předání a převzetí staveniště: | 20. 03. 2017 |
| 2. Termín zahájení předmětu plnění: | 03. 04. 2017 |
| 3. Termín ukončení předmětu plnění: | 22. 09. 2017 |
| 4. Lhůta pro předání a převzetí díla: | 06. 10. 2017 |
| 5. Počátek běhu záruční lhůty: | 06. 10. 2017 |

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 28. 08. 2017 usnesením č. 1903/96/RM/2017.


V Mohelnici dne 12.9.2017



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Hradci Králové dne 12-09-2017



Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

M - SILNICE s.r.o.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 26 258 • DIČ: CZ421 26 258
Ředitelství
Pesslova 156, 17, 550 02 Hradec Králové 17