

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY VYBAVENÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Obec Barchov
Sídlo:	Barchov č.p. 68, 530 02 Pardubice
IČO:	00273317
DIČ:	CZ00273317
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	XXX

(„**objednatel**“)

a

Název:	MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Sídlo:	Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
IČO:	27916758
DIČ:	CZ27916758
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 126341
Zastoupení:	Klára Krausová, jednatelka
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	XXX

(„**zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2025 Kupní smlouvu („**smlouva**“) na nákup Vybavení pro dětskou skupinu.
- 1.2. V souladu s čl. 3.5 a 15.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s čl. 9.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, přílohy č. 1 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek (dále jen „**Pravidla**“), spočívající v úpravě předmětu dodávky dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu ZL 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Předmětem tohoto dodatku je záměna několika položek položkového rozpočtu za jiné. Zaměňované jsou konkrétně položky č. 7K, 8K a 38K v objektu 01 – Dětská skupina 1 v části 1.10 Denní místnost.
- 2.4. Hodnota dodatečných dodávek, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních dodávek, tj. méněprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	+ 21 136,00 Kč
DPH 21 %:	4 438,56 Kč
Cena celkem včetně DPH:	+ 25 574,56 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 21 136,00 Kč
DPH 21 %:	4 438,56 Kč
Cena celkem včetně DPH:	- 25 574,56 Kč
- 2.5. V důsledku změn popsanych v dodatku č. 1 se smluvní cena uvedená v odst. 5.1. smlouvy neupravuje.
- 2.6. Odůvodnění změn podle § 222 ZZVZ, respektive podle čl. 9.2 Pravidel je uvedeno v příloze a) tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel, a to do 30 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.6. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem obce Barchov usnesením č. 63_12_2025 ze dne 12. 12. 2025.
- 3.7. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy:
- a) kategorizace změn
 - b) položkový rozpočet – změnový list 1

V Barchově dne

V Nymburku dne

Obec Barchov
Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
kupující

MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Klára Krausová, jednatelka
prodávající

**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE kupní
SMLOUVĚ PODLE § 222 ZZVZ, resp. Pravidel dotace**

Vybavení pro dětskou skupinu

Objednatel:

Název:	Obec Barchov
Sídlo:	Barchov č.p. 68, 530 02 Pardubice
IČO:	00273317
DIČ:	CZ00273317
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Iveta Krebsová, MPA, starostka
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	XXX

Zhotovitel:

Název:	MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Sídlo:	Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
IČO:	27916758
DIČ:	CZ27916758
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 126341
Zastoupení:	Klára Krausová, jednatelka
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	XXX
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	XXX

1. ZMĚNA Č. 1 – JÍDELNÍ STŮL

- 1.1. Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), resp. čl. 9.2.2 Pravidel, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, resp. čl. 9.2.1 Pravidel, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než:
- a) 10 % původní hodnoty závazku, nebo
 - b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 1.2. Hodnota víceprací: 5 950,00 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota méněprací: -3 950,00 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: 2 000,00 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 9 900,00 Kč bez DPH.
- 1.6. Hodnota změny (v absolutní hodnotě) v %
ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,14 %.
- 1.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:
- a) Záměna jídelního stolu s chromovými nohama za jídelní stůl s dřevěnými nohama nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna zachovává funkci, účel a charakter předmětu plnění.

2. ZMĚNA Č. 2 - ŽIDLE

- 2.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, resp. čl. 9.2.2 Pravidel, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, resp. čl. 9.2.1 Pravidel, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než:
- a) 10 % původní hodnoty závazku, nebo
 - b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 2.2. Hodnota víceprací: 6 696,00 Kč bez DPH.
- 2.3. Hodnota méněprací: 4 296,00 Kč bez DPH.
- 2.4. Hodnota změny v Kč: 2 400,00 Kč bez DPH.
- 2.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 10 992,00 Kč bez DPH.
- 2.6. Hodnota změny (v absolutní hodnotě) v %
ve vztahu k původní hodnotě závazku: 1,27 %.

2.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

- a) Záměna čalouněné židle s chromovanými nohami za dřevěnou stohovatelnou židli s trnoží nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Toto změna zachovává funkci, účel a charakter předmětu plnění.

3. ZMĚNA Č. 3 – VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR

3.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ, resp. čl. 9.2.2 Pravidel, nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, resp. čl. 9.2.1 Pravidel, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než:

- a) 10 % původní hodnoty závazku, nebo
b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.2. Hodnota víceprací: 8 490,00 Kč bez DPH.

3.3. Hodnota méněprací: -12 890,00 Kč bez DPH.

3.4. Hodnota změny v Kč: - 4 400,00 Kč bez DPH.

3.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): 21 380,00 Kč bez DPH.

3.6. Hodnota změny (v absolutní hodnotě) v %
ve vztahu k původní hodnotě závazku: 2,47 %.

3.7. Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

- a) Záměna výsuvného odsavače par nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Toto změna zachovává funkci, účel a charakter předmětu plnění.

4. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 1

4.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

866 134,00 Kč bez DPH.

4.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, resp. 9.2.2 Pravidel, celkem v rámci dodatku č. 1:

a) celkem vícepráce: 21 136,00 Kč bez DPH,

b) celkem méněpráce: -21 136,00 Kč bez DPH,

c) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): 42 272,00 Kč bez DPH,

d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 4,88 %.

4.3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ, resp. 9.2.3 Pravidel, celkem v rámci dodatku č. 1:

a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,

- b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
- d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.

4.4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, resp. 9.2.4 Pravidel, celkem v rámci dodatku č. 1:

- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
- b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
- d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.

4.5. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, resp. 9.2.5 Pravidel, celkem v rámci dodatku č. 1:

- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
- b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH.

4.6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

866 134,00 Kč bez DPH.

5. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI VŠECH ZMĚN (VŠECH DOSAVADNÍCH DODATKŮ)
--

5.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

866 134,00 Kč bez DPH.

- a) celkem vícepráce: 21 136,00 Kč bez DPH,
- b) celkem méněpráce: -21 136,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): 42 272,00 Kč bez DPH,
- d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 4,88 %.

5.2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ, resp. 9.2.3 Pravidel, celkem v rámci všech dodatků:

- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
- b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
- d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.

5.3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, resp. 9.2.4 Pravidel, celkem v rámci všech dodatků:

- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
- b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH,
- d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.

5.4. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, resp. 9.2.5 Pravidel, celkem v rámci všech dodatků:

- a) celkem vícepráce: 0,00 Kč bez DPH,
- b) celkem méněpráce: 0,00 Kč bez DPH,
- c) celkem v Kč: 0,00 Kč bez DPH.

5.5. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

866 134,00 Kč bez DPH.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24/26
Stavba: VYBAVENÍ - Dětská skupina Barchov

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 9. 2024
Zadavatel:	IČ:
Obec Barchov	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 25247069
Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy	DIČ: CZ25247069

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			866 134,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	866 134,00	181 888,14
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 048 022,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/26
Stavba: VYBAVENÍ - Dětská skupina Barchov

Místo:	Datum: 16. 9. 2024
Zadavatel: Obec Barchov	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel: Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		866 134,00	1 048 022,14	
01	Dětská skupina 1	524 701,00	634 888,21	STA
03	Zahrada dětská skupina 1	341 433,00	413 133,93	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VYBAVENÍ - Dětská skupina Barchov

Objekt:

ZL1 - změna položek vybavení nábytkem - 01 - Dětská skupina 1

Místo:

Datum:

45 979,00

Zadavatel:

Obec Barchov

Projektant:

Adestik s.r.o.,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Vrhavěč 99, 339 01
Klatovy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D1		Dětská skupina 1 - 12 dětí					
D	D2		1.10 Denní místnost					
7	K	nabytek.5	Jídelní stůl, chromové nohy	ks	-1,000	3 950,00	-3 950,00	SOD
8	K	nabytek.6	Židle ISO čalouněná - chromové nohy	ks	-4,000	1 074,00	-4 296,00	SOD
			Jídelní stůl, dřevěný, dřevěné nohy	ks	1	5 950,00	5 950,00	vlastní
			Dřevěná česká stohovatelná židle s trnoží	ks	4	1 674,00	6 696,00	vlastní
38	K	digestoř	Výsuvný odsavač par 90 cm. Ovládání elektronickým displejem s tlačítky. Automatický spínač/vypínač výsuvem. Provedení ner	ks	-1	12 890,00	-12 890,00	SOD
	PP		Výsuvný odsavač par 90 cm. Ovládání elektronickým displejem s tlačítky. Automatický spínač/vypínač výsuvem. Provedení nerez 2 rychlosti + 1 intenzivní. Kapacita odtahu: min. 330, max. 445, intenz. 694 m3/h					
			Výsuvný odsavač par 60 cm	ks	1	8 490,00	8 490,00	vlastní
			Výsuvný odsavač par kombinuje elegantní černý design s praktickým maximálním výkonem 304 m³/hod. a třemi rychlostmi odsávání. Hravě si poradí s párou a nepříjemnými pachy, a díky LED osvětlení osvětlí pracovní plochu bez oslnění. Nabízí možnost odtahu i recirkulace a je vybaven zpětnou klapkou pro ještě lepší kontrolu kvality vzduchu.					

Celkem

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VYBAVENÍ - Dětská skupina Barchov

Objekt:

03 - Zahrada dětská skupina 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Barchov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25247069

DIČ:

CZ25247069

Cena bez DPH**341 433,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 433,00	21,00%	71 700,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****413 133,93****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

VYBAVENÍ - Dětská skupina Barchov

Objekt:

03 - Zahrada dětská skupina 1

Místo:

Zadavatel:

Obec Barchov

Zhotovitel:

Datum:

16. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Adestik s.r.o.,
Vrhavěč 99, 339 01
Klatovy

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	341 433,00
D1 - Zahrada - dětská skupina č. 1	341 433,00
D2 - Herní prvky vč. vybavení	341 433,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VYBAVENÍ - Dětská skupina Barchov

Objekt:

03 - Zahrada dětská skupina 1

Místo:

Datum:

16. 9. 2024

Zadavatel:

Obec Barchov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Adestik s.r.o.,
Vrhavěč 99, 339 01
Klatovy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							341 433,00	
D	D1	Zahrada - dětská skupina č. 1					341 433,00	
D	D2	Herní prvky vč. vybavení					341 433,00	
1	K	pískoviště	Pískoviště včetně písku, spodní podložky, krycí plachty, rozměry 2x2m	ks	1,000	24 041,00	24 041,00	
2	K	dětské hřiště	Herní sestava s tunelem a dvěmi skluzavkami	ks	1,000	168 900,00	168 900,00	
3	K	venkovní prvky	Lanová prolézačka Medvídek	ks	1,000	55 950,00	55 950,00	
4	K	venkovní prvky.1	Hrací autíčko - Policie	ks	1,000	22 727,00	22 727,00	
5	K	lavičky	Lavička s područkami a opěradlem - dětská	ks	2,000	14 462,00	28 924,00	
6	K	koše	Odkadkový koš	ks	1,000	5 768,00	5 768,00	
7	K	altánky/dřevěné domk	Hrací domek	ks	1,000	35 123,00	35 123,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST