

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/01064/OI/OBJ/1
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	11.12.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.03.2026

Dodavatel :	Odběratel :
INGVS projekt s.r.o. Hovězí 681 75601 Hovězí IČO: 07289014 DIČ: CZ07289014	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu technického dozoru stavebníka (v průběhu realizace díla) na akci „Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Sociální zařízení DM“ z původního termínu do 03.12.2025 (100 dní) na termín do 30.03.2026 (186 dní realizace + 30 dní na odstranění vad), cena plnění se navyšuje z původní ceny 181 500,- Kč vč. DPH o 114 466 Kč vč. DPH, nově na částku 295 966,- Kč vč. DPH, a to z důvodů prodloužení termínu realizace díla do 28.02.2026.

Cenová nabídka v příloze č.1, je nedílnou součástí této dohody.

Předpokládaná cena celkem:

114 466,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: