

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 477/2024

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru investic a územního plánování
	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Atregia s.r.o.
Zapsaný	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 79922
Sídlo	Vázhého 99/10, 621 00 Brno
Zastoupený	Ing. Martina Vokřálová Trnková, jednatelka společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Martina Vokřálová Trnková, jednatelka společnosti
ve věcech technických	
IČO	02017342
DIČ	CZ02017342
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	khzyrax
Bankovní spojení	České spořitelny a.s.
Číslo účtu	6177992399/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 477/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Revitalizace Fragnerových sadů - zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na rozdělení na dvě samostatné dokumentace z důvodu žádosti o dotaci:

a) „Revitalizace Fragnerových sadů – parková část“

b) „Rekonstrukce ulice Jaselská a parkoviště Bezručova“

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 3, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 je dodatečný závazek zhotovitele rozdělit dokumentaci na dvě samostatné dokumentace.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednatelem. Překážka spočívá v tom, že objednatel rozšířil zadání projektové dokumentace.

2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci si smluvní strany ujednaly, že článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1.Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 měsíců ode dne uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo (pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí včetně podání žádosti na stavení úřad)

VIII. Cena díla

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu 91.500,00 Kč bez DPH

Článek VIII. odstavec 1. smlouvy o dílo (cena díla) se mění a nově zní:

1.Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	1.970.400,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	413.784,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.384.184,00 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

XXI. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 01.12.2025, usnesení č. 7429/121/RM/2025.

V Kolíně dne

za objednatele:

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 11.12.2025 07:34:16 +01:00

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Brně dne

za zhotovitele:

Ing. Martina
Vokřálová
Trnková
Digitally signed by
Ing. Martina
Vokřálová Trnková
Date: 2025.12.02
10:56:56 +01'00'

.....
Ing. Martina Vokřálová Trnková
jednatelka

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

město Kolín

Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupené: Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Za objednatele je oprávněn jednat:

– ve věcech smluvních: Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

– ve věcech technických: Ing. Miroslav Káninský, vedoucí odboru investic a územního plánování, Ing. Iveta Lužňová, investiční referentka

IČO: 00235440

DIČ: CZ00235440

Telefon: 321 748 111

E-mail: posta@mukolin.cz

ID datové schránky: 9kkbs46

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu: 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Atregia s.r.o.

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79922

Sídlo: Vážného 99/10, 621 00 Brno

Zastoupená: Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou, jednatelkou společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

– ve věcech smluvních: Ing. Martina Vokřálová Trnková, jednatelka společnosti

– ve věcech technických: Ing. et Ing. Barbora Májková, autorizovaná projektantka

IČO: 02017342

DIČ: CZ02017342

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6177992399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy o dílo č. 477/2024 ze dne 4.4.2024 se tímto dodatkem rozděluje na dvě samostatné dokumentace, a to:

- a) „Revitalizace Fragnerových sadů – parková část“
- b) „Rekonstrukce ulice Jaselská a parkoviště Bezručova“

2. Pro každou z uvedených částí bude zpracována samostatná projektová dokumentace v rozsahu dle původní smlouvy a jejích příloh.

Článek II. – Termín plnění

Kolín Park - do konce roku získání vyjádření DOSS, v lednu podání žádosti o stavební povolení

Jaselská - do konce ledna odeslání žádosti na DOSS, do konce března podání žádosti o stavební povolení

Článek III. – Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za zpracování obou dokumentací ve výši 91 500 Kč bez DPH.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uzavřen a podepsán elektronicky prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu. Elektronicky podepsaný dodatek se považuje za rovnocenný listinnému originálu.



4. Dodatek je vyhotoven ve dvou elektronických stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Martina
Vokřálová
Trnková

Digitally signed by Ing.
Martina Vokřálová
Trnková
Date: 2025.11.10 14:01:31
+01'00'

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města Kolín

.....
Ing. Martina Vokřálová Trnková
jednatelka společnosti Atregia s.r.o.