

K podpisu smlouvy je oprávněn:
Ing. Pavel Borek, člen správní rady

Ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 smlouvu o dílo č. 2025/D/0111, jejímž předmětem jsou stavební práce na rekonstrukci veřejného prostranství náměstí Osvobození v Kuřimi, včetně související technické a dopravní infrastruktury, mobiliáře a zeleně (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a 12 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) podle ust. § 222 odst. 4, v celkovém objemu 5.728.582,26 Kč bez DPH.
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští neprováděné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 4 a 7 a v položkových rozpočtech k těmto změnám, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle ust. § 222 odst. 4 zákona, v celkovém objemu -252.774,41 Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3 **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 3.7. tohoto znění:
3.7. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a 12 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 11.12.2025. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 4 a 7 a v položkových rozpočtech k těmto změnám ze dne 11.12.2025.

2) Článek 5 **Cena díla**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými položkovými rozpočty ze dne 11.12.2025, které jsou součástí Změnových listů č. č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a 12 a činí:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	72 364 166,81 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	5 728 582,26 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	-252 774,41 Kč
Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	77 839 974,66 Kč
DPH 21%	16 346 394,68 Kč

Celková cena včetně DPH	94 186 369,34 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a 12 včetně položkových rozpočtů změn ze dne 11.12.2025

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 36/2025 dne 16.12.2025.

V Kuřimi, dne 17.12.2025

V Brně, dne 17.12.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista