

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/74927/2016
číslo zhotovitele: 2016/16

I.

Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje:
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem
zástupce pro věcná jednání: PhDr. Svoboda Richard, MBA, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické: Ing. Renata Vörösová
Technický dozor stavebníka (TDS) a
Kordinátor BOZP :Josef Pivoda, tel. 606 109 289
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C,
vložka 6214
IČ: 46960180 DIČ: CZ46960180.
Zastoupena Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
Jednající ve věcech stavby Ing. Jaroslav Blažek
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 571452/0800
(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve Smlouvě dílo „SZ Valtice – konírna západního předzámčí – obnova exteriéru“. Vzhledem k tomu, že se po rozkrytí střechy projeví skutečnosti v projektu neočekávané, není možné, aby zhotovitel pokračoval v plnění této části díla a to do rozhodnutí poskytovatele dotace o možnosti realizaci víceprací a tím uzavřením dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není možné tyto práce vykonávat.
2. Smluvní strany se tedy dohodly, na přerušení provádění díla v části opravy střechy a částí, která zemních činností, které nelze provádět z důvodu stojícího lešení. Nový termín dokončení bude stanoven po rozhodnutí poskytovatele dotace o návrhu dodatečných stavebních prací uvedených ve změnovém listu č 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Brně dne 30.5.2017

V Kroměříži dne 1.6.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


ARCHIT s.r.o.
20
Videňská 127, 619 00 Brno

.....
Ing. Jan Vsetečka, jednatel

Národní památkový ústav
územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní náměstí č. 1, 767 01 Kroměříž
IČ: 75032333 (2)

.....
Ing. Jan Slezák, ředitel

