

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2595 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a čl. 11 odst. 2
Smlouvy o dílo

Smluvní strany

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
se sídlem: Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
IČO: 29319498
zastoupená: Ing. Tomášem Mejzlíkem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

RACoon s.r.o.
se sídlem: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko
IČO: 25332716
zastoupená: Petrem Lachmanem, obchodním ředitelem
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I – Předmětem dodatku jsou:

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla podle čl. 1 Smlouvy o dílo o dodávku, montáž a uvedení do provozu nových tepelných clon určených pro bezchybnou a efektivní funkci dodávaných automatických posuvných dveří.
2. Součástí tohoto plnění je také demontáž stávajících tepelných clon, jejich ekologická likvidace a veškeré související práce nutné k instalaci nových tepelných clon kompatibilních s technologickým řešením dodávaného typu dveří.
3. Rozšíření je vyvoláno technickým zjištěním, že stávající tepelné clony nejsou kompatibilní s nově dodávanými posuvnými dveřmi a nelze je bezpečně ani funkčně použít.


Čl. II – Změna ceny díla

1. Cena díla se navyšuje o 140 000 Kč bez DPH, tj. 169 400 Kč včetně DPH.
2. Nová celková cena díla činí:
 - Cena bez DPH: 897 000 Kč
 - DPH: 188 370 Kč
 - Cena včetně DPH: 1 085 370 Kč
3. Cena zůstává cenou nejvýše přípustnou ve smyslu čl. 3 Smlouvy.

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.


V Brně dne 12. 12. 2025



ly signed
máš Mejzlík
2025.12.17
38 +01'00'

za objednatele
Ing. Tomáš Mejzlík
Ředitel

V dne



ě podepsal Petr
n
2025.12.18
2 +01'00'

za zhotovitele
Petr Lachman
Obchodní ředitel