

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Musuka Group s.r.o.**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Výměna oken bytového domu čp. 1586, ul. Lužnická, Tábor

Číslo SOD : 157/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1586

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny díla o **-101 684,93Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
- rezervu objednatel
- D+M okna velikosti 800×650mm
- D+M okna velikosti 1300×1650mm
- související práce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	