

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 322/2025/OR „Veřejné osvětlení ve vnitrobloku Adolfa Kašpara 6-12 a spojovacího chodníku z parkoviště na ulici Lidická k DDM“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú. [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení hospodářské správy
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o.
se sídlem: Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 04974000
DIČ: CZ04974000
zastoupený: Darkem Hnilicou, jednatelem
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.11.2025 smlouvu o dílo č. 322/2025/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Veřejné osvětlení ve vnitrobloku Adolfa Kašpara 6-12 a spojovacího chodníku z parkoviště na ulici Lidická k DDM“ (dále jako smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu posunutí termínu provedení díla. Důvodem posunutí termínu provedení stavby je skutečnost, že objednateli se k dnešnímu dni nepodařilo dodat zhotoviteli svítidla, která nebyla obsahem veřejné zakázky.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele. Odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Termín zahájení provádění díla: **podpisem smlouvy o dílo**

Termín provedení díla: **nejpozději do 01.04.2026**

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne

30.11.2025

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



.....
Za zhotovitele
Darek Hnilica, jednatel