



Spolufinancováno
Evropskou unií





MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne 11. 7. 2025



- Příloha č. 1: Změnový list ZL1
Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu předání díla ze dne 2. 7. 2025 (zhotovitel)
Příloha č. 3: Dodávka a montáž tlumičů k odvětrání – Vzduchotechnika Veselý s.r.o.