

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2025

### Oprava nebytových prostor (provozovny) v objektu Poštovní 114, Prachatice.

#### Č.I.I.

#### Smluvní strany

1.

<b>Objednatel:</b>	<b>město Prachatice</b>
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1. 4. 1999 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk
IČ:	00250 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

a

2.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sid.pt spol. s r. o.</b>
Sídlo:	Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice II
Zastoupený:	Martinem Šicnerem – jednatelem společnosti
IČ:	26058855
DIČ:	CZ26058855
Bank. spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2025 ze dne 06.10.2025

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### 3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:	
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB
Zhotovitel:	Martin Šicner – jednatel Sid.pt spol. s r. o.
Ve věcech technických:	
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
Zhotovitel:	Martin Šicner

Mění se ustanovení článku VI. bod 1. – Doba plnění:

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.

Stavba bude dokončena **nejpozději do 28. 2. 2026.**

Zdůvodnění: Dům je nemovitou kulturní památkou. V rámci rekonstrukce se objevily nepředvídatelné okolnosti, které se týkají rozsáhlejších oprav omítek, oken a podlah.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 15. 12. 2025

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Martin Šicner  
jednatel Sid.pt spol. s r. o.

---

Ing. Libor Schrenk  
jednatel MSDB s. r. o