

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. VR 49/2025 (dále jen smlouva)

**„Osvětlení hřiště,
ZŠ Dolákova , Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM ,spol. s.r.o.**
Sídlo: Mladoboleslavská 985 , 19017 ,Praha 9 ,Vinoř
Zastoupen: Pavel Bajer, jednatel
IČO: 18608426
DIČ: CZ18608426
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze ,oddíl C ,vložka 3644,19.srpna 1991
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen

„Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ a „méněpráce“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku nemění a zůstává tak ve výši **620 604,00 Kč** bez DPH (slovy: šestsetdvacet tisíc šetsetčtyři korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	620 604,00	130 326,84	750 930,84
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 135 744,00	+ 28 506,24	+ 164 250,24
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (méněpráce)	- 135 744,00	- 28 506,24	- 164 250,24
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	620 604,00	130 326,84	750 930,84

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 49/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva

zhotovitel.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. Objednatel je na základě svého uvážení oprávněn neuveřejnit některé informace uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze dne **15. 12. 2025**


V Praze dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



ředitel Servisního střediska



pol. s r.o.
ká 985
Vinoř
8608426

jednatel

Správce rozpočtu



Změnový list

ZŠ Doláková osvětlení - MĚNĚPRÁCE

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
1	Výměna výbojek a kabeláže					-135 744,00 Kč	
1.1	Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka	m	-1 000	30,00	50,00	-30 000,00	-50 000,00
1.2	Ukončení vodičů izolovaných na přístroji do průřezu 2,5 mm ²	ks	-1 144		26,00	0,00	-29 744,00
1.3	LDV OSR VÝBOJKA HALOGENID HQI-TS2000W/N/L K12S-36	ks		5 120,00	510,00	0,00	0,00
1.4	Montážní mechanismy včetně dopravy a spotřeby PHM	den			7 000,00	0,00	0,00
1.5	Montážní materiál	kpl		2 500,00		0,00	0,00
1.6	Demontáž staré kabeláže	m	-1000		26,00	0,00	-26 000,00
1.6	Doprava	kpl			5 000,00	0,00	0,00
						-30 000,00	-105 744,00

ZŠ Doláková osvětlení - VÍCEPRÁCE

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství	cena za m.j.		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
1	Výměna výbojek a kabeláže					135 744,00 Kč	
1.1	Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka	m		30,00	50,00	0,00	0,00
1.2	Ukončení vodičů izolovaných na přístroji do průřezu 2,5 mm ²	ks			26,00	0,00	0,00
1.3	LDV OSR VÝBOJKA HALOGENID HQI-TS2000W/N/L K12S-36	ks		5 120,00	510,00	0,00	0,00
1.4	Montážní mechanismy včetně dopravy a spotřeby PHM	den			7 000,00	0,00	0,00
1.5	Montážní materiál	kpl		2 500,00		0,00	0,00
1.6	Demontáž staré kabeláže	m			26,00	0,00	0,00
1.6	Doprava	kpl			5 000,00	0,00	0,00
1.7.	Výbojkový zapalovač 12-ES/C	ks	36	1 990,00	362,00	71 640,00	13 032,00
1.8	Náběhový kondenzátor MFR-40 20uF400V	ks	108	182,00	253,00	19 656,00	27 324,00
1.9	Pomocný materiál	kpl	1	4 092,00		4 092,00	
						95 388,00	40 356,00

FRIG

l. s r.o.

985

noř

08426

IČ: 1