



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

„Svodné řady II – prameniště Liběchovka – SPS a BOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-102/24-D1
Číslo zakázky: 21101420
Číslo smlouvy u zhotovitele: SPS_VKM_24_85

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

1.2. Příkazník: TMI Building s.r.o.
se sídlem: Kakosova 1189/8, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 269177

IČO: 05733171
DIČ: CZ05733171

Zastoupený: Ing. Ivanem Grinem, jednatelem společnosti

Smluvní zástupce: Ing. Ivan Grin, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazník** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zkrácení zařizování činností správce stavby a koordinátora BOZP o 2 měsíce.

2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

Termín a doba realizace: 09/2024–12/2025 (16 měsíců)

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na poměrném ponížení odměny o 252 000,- Kč.

2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

Cena za SPS	1 726 000,- Kč
Změna ceny dodatkem č.1	-172 000,- Kč
Cena za koordinátora BOZP	864 000,- Kč
<u>Změna ceny dodatkem č.1</u>	<u>-80 000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH	2 338 000,- Kč
DPH 21 %	490 980,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 828 980,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-102/24 (**Svodné řady II – prameniště Liběchovka – SPS a BOZP**), uzavřené dne 23.08.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-102/24 (**Svodné řady II – prameniště Liběchovka – SPS a BOZP**), uzavřené dne 23.08.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-102/24 (**Svodné řady II – prameniště Liběchovka – SPS a BOZP**), uzavřené dne 23.08.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 17. 12. 2025

V Praze dne 17. 12. 2025

PŘÍKAZCE

PŘÍKAZNÍK

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

TMI Building s.r.o.

Ing. Ivan Grin, jednatel společnosti