

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2024

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

„**Pumptrack Vimperk**“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

Sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
Zástupce: Vladimír Hájek, jednatel
IČO: 02877155
DIČ: CZ02877155
Bankovní spojení:

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 12.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Pumptrack Vimperk“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2.2 Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením o 2.028.603,96 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu Přílohy č. 1.

Uvedená Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že ustanovení odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH

8.886.651,40 Kč

(tj. slovy: **osm-milionů-osm-set-osmdesát-šest-tisíc-šest-set-padesát-jedna korun českých čtyřicet haléřů**)

DPH 21 %

1.866.196,79 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH

10.752.848,19 Kč

DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.3. Na konec ustanovení odstavce 5.1. smlouvy o dílo se vkládá následující věta:

„Část ceny za dílo ve výši 2.028.603,96 Kč bez DPH, představující cenu za dílo při zohlednění víceprací a méněprací sjednaných v dodatku č. 1 k této smlouvě, je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až v konečné faktuře vystavené podle odst. 5.5. této smlouvy (tj. po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla).“.

3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 08.12.2025

Za objednatele:

V Klatovech dne 01.12.2025

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová v. r.
Starostka

.....
FINAL KOM s.r.o.

Vladimír Hájek v. r.
jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk
č.1024/43/2025 ze dne 08.12.2025