

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o dílo

„Theodor ul. M. Rybalka, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-641/24-D3
Číslo zakázky: 21102621
Číslo smlouvy u zhotovitele: 24_IS_1007

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **MANABAU s.r.o.**
se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618
IČO: 02716828
DIČ: CZ02716828
Zastoupený: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné koordinace s obcí Pchery a KSÚS při rekonstrukci kanalizace a zajištění kompletní obnovy dotčené komunikace.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.04.2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.04.2026**

2.1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-641/24 (**Theodor ul. M. Rybalka, obnova vodovodu**), uzavřené dne 25.3.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-641/24 (**Theodor ul. M. Rybalka, obnova vodovodu**), uzavřené dne 25.3.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-641/24 (**Theodor ul. M. Rybalka, obnova vodovodu**), uzavřené dne 25.3.2024.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **17. 12. 2025**

V Praze dne **17. 12. 2025**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

MANABAU s.r.o.

Ing. Michal Naidr, jednatel společnosti