



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

oddělení správy nemovitého majetku



Č. j. KRPK-77940-21/ČJ-2025-1900MN

Dolní Rychnov 17. prosince 2025

Počet stran: 1

Věc: VZ - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - oprava a úprava oplocení areálu – vícepráce

k č. j. KRPK-77940/ČJ- 2025-1900MN

Dne 9. 12. 2025 obdržel zadavatel Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje od zhotovitele **Karlovarské stavby s.r.o.**, jenž je zhotovitelem díla realizovaného v rámci veřejné zakázky „**Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - oprava a úprava oplocení areálu**“ žádost o provedení víceprací v rámci realizace díla stanoveného v uzavřeném smluvním závazku. Důvodem provedení víceprací je skutečnost, že vzhledem k nerovnému povrchu terénu je nutné v části oplocení realizovat jiným technickým způsobem, jenž vyžaduje větší množství betonu a současně změnu uchycení plotových dílců. Současně je nutné provést doplnění (náhradu) 15 ks stávajících poškozených podhrabových desek. Jedná se o podhrabové desky z původního oplocení, ale po jejich vyjmutí bylo zjištěno, že je vzhledem k technickému stavu není možné využít pro nové oplocení. Na základě posouzení a vyhodnocení oprávněnosti požadavku zhotovitele na vícepráce bylo rozhodnuto, že zadavatel žádosti vyhová.

Na základě výše uvedeného stanoviska a rozhodnutí zadavatele, žádám o uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo. Požadovaný dodatek bude řešit provedení odsouhlasených víceprací nad rámec smluvního závazku a současně prodloužení termínu realizace díla a to do **22. 12. 2025**.

Prodloužení termínu realizace díla do 22. 12. 2025 je požadováno ze stany zadavatele a to z důvodu dořešení technických problémů, které nebylo možné předpokládat. Důvody provedení víceprací a jejich rozsah jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto úředního záznamu.

Z výše uvedeného důvodu je nutné provést úpravu návrhu smlouvy o dílo, a to v části smlouvy týkající se smluvní ceny a to v níže uvedeném rozsahu:

Stávající cena díla:

Cena bez DPH	649 444,26 Kč
DPH 21 %	136 383,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	785 827,55 Kč

Nově požadovaná cena díla:

Cena bez DPH	696 277,26 Kč
DPH 21 %	146 218,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	842 495,48 Kč

