

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace na vodní nádrž VN1 v k.ú. Svinaře“

uzavřené pod č.j.: 518612/2016 dne 25.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen:

Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Jitka Vyskočilová, samostatný referent, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

Tel.:

725 047 735

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

II. Zhotovitel:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Sídlo:

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Plichta, Ing. Jitka Malá, prokurista společnosti

Tel.:

+420 475 201 580

Bankovní spojení:

ČSOB Ústí nad Labem a.s.

Číslo účtu:

182817168/0300

IČ:

25023829

DIČ:

CZ25023829

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676.

dále jen „zhotovitel“

II.

V souladu s ustanovením čl. III. bodu 3.1 smlouvy o dílo s č.j.: SPU 5181612/2017 dne 25.10.2016 se smluvní strany dohodly na posunutí termínů plnění pro:

- **dílčí část 3.1.1.** Termín předání díla do 31.10.2017
- **dílčí část 3.1.2** Termín pro ukončení Služeb – inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení do 31.10.2017

a to z důvodu zjištění nových skutečností v rámci stavebního řízení a na základě nově vzniklých požadavků odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře dne: 11.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun

.....

Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti