

Číslo zadavatele: 2025/0498/OIRI

Číslo zhotovitele

DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Zadavatel:

Statutární město Kladno

Sídlo:

nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Zastoupený:

Mgr. Milan Volf, primátor

IČ:

00234516

DIČ:

CZ00234516

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zadavatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Sídlo:

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

Zastoupený:

Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zápis do OR:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 21435

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Plátce DPH:

ANO

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 2025/0498/OIRI uzavřené dne 18.6.2025, na provedení díla a označením „**Rekultivace zelené infrastruktury veřejného prostranství na náměstí Svobody**“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.6.2025 smlouvu o dílo č. 2025/0498/OIRI , jejímž předmětem je provedení díla s označením: „**Rekultivace zelené infrastruktury veřejného prostranství na náměstí Svobody**“, (dále jen smlouva).

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 nahrazují ustanovení čl. III Cena díla, odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním:

1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí:

Celková cena bez DPH: 97 898 422,00 Kč
+ DPH 21% ve výši 20 558 669,00 Kč
Celková cena včetně DPH: 118 457 091,00 Kč

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 doplňují ustanovení čl. VII. Provádění díla o odst. 54. Smlouvy tímto zněním:

54. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů.

Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

II. Závěrečná a společná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č.1,2,3

V Kladně, dne dle elektronického
podpisu

V Litoměřicích dne dle elektronického
podpisu

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Milan Volf**
Organizace: Statutární město Kladno
Sériové č. cert.: 24076029
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 16.12.2025 09:18:15

M
Primátor Statutárního města
Kladna

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.12.12
10:00:59 +01'00'

Ing. Miloš Náprstek
Jednatel Gardenline s.r.o.

Elektronicky podepsáno