

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SV24-08-DPS
Stavba: Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu

KSO:

Místo:

Klíšská 1695/30

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2025

Zadavatel:

UJEP - Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

44555601

CZ44555601

Zhotovitel:

MST Stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

06833896

CZ06833896

Projektant:

Atelier AVN, s r. o.

IČ:

DIČ:

28700601

CZ28700601

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			185 573,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	185 573,64	38 970,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			224 544,10

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SV24-08-DPS		
Stavba:	Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu		
Místo:	Klíšská 1695/30	Datum:	23. 6. 2025
Zadavatel:	UJEP - Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem	Projektant:	Atelier AVN, s r. o.
Zhotovitel:	MST Stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		185 573,64	224 544,10	
Dod. 2	Dodatek 2	185 573,64	224 544,10	STA
ZL 9	Dětské hřiště - změna herních prvků úprava PD	32 281,93	39 061,14	Soupis
ZL 10	Venkovní dešťová kanalizace	-127 670,05	-154 480,76	Soupis
ZL 11	Demontáž billboardu	17 325,00	20 963,25	Soupis
ZL 12	Vstupní podesta - požární schodiště	51 160,83	61 904,60	Soupis
ZL 13	Změna podlahových krytin - 1.NP - kancelář	44 565,48	53 924,23	Soupis
ZL 14	Mlatová cesta + obruby	57 204,56	69 217,52	Soupis
ZL 15	Schodiště - Malba	37 880,80	45 835,77	Soupis
ZL 16	Rozvaděče - požární opatření	44 870,39	54 293,17	Soupis
ZL 17	Odpočet - přípojka elektro	-288 486,66	-349 068,86	Soupis
ZL 18	Revize Elektro	209 302,65	253 256,21	Soupis
ZL 18-01	Venkovní přípojka NN	3 150,00	3 811,50	Soupis
ZL 18-02	Elektroinstalace NN	84 308,06	102 012,75	Soupis
ZL 18-03	elektroinstalace NN - RE doplnění rozvaděče	52 400,75	63 404,91	Soupis
ZL 18-07	Slaboproudé rozvody	27 494,94	33 268,88	Soupis
ZL 18-08	EZS	41 948,90	50 758,17	Soupis
ZL 19	upřesnění nábytku	92 641,31	112 095,99	Soupis
ZL 20	Doplnění umývatka	14 497,40	17 541,85	Soupis