


Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2022/6353/SOALT/56

uzavřený v souladu s § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: není plátce DPH
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
nebo 
Bankovní spojení: CNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710
Kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel: **TETRAKTYS s.r.o.**
se sídlem: Zámecká 417, 538 62 Hrochův Týnec
Zastoupený: Ing. Janem Kolářem
IČ: 090 65 296
DIČ: CZ09065296
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 292917995/0300
Kontaktní osoba: Ing. Jan Kolář
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C,
vl. 45603

(dále jen „poskytovatel“)

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení plnění „dozor projektanta – Sanace zdiva ve Státním okresním archivu Liberec“, ke kterému došlo z důvodu

prodloužení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla „**Sanace zdiva a rekonstrukce kanalizace ve Státním okresním archivu Liberec**“, a to vlivem výskytu nepříznivých klimatických podmínek a dalších objektivních skutečností popsanych ve stavebním deníku.

2. Článek III Způsob a termín doзору projektanta, předání, odst. 4 se mění následujícím způsobem:

„3. Doba plnění se sjednává na dobu určitou. Zahájení plnění výkonu Dozoru projektanta je dnem uzavření této smlouvy. Ukončení plnění výkonu je **nejdéle do 30. 04. 2026**. Následně je po dokončení stavby povinen účastnit se na základě výzvy objednatele konání kolaudačního řízení.“

3. Výkon bude realizován nejdéle po dobu 9 týdnů.
4. Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 1 se mění takto:

<i>Původní cena v Kč bez DPH</i>	<i>495 388,00</i>
<i>Původní cena v Kč s DPH</i>	<i>599 419,48</i>
<i>Navýšení v Kč bez DPH</i>	<i>112 347,00</i>
<i>Navýšení v Kč s DPH</i>	<i>135 939,87</i>
<i>(za Výkon TDS za období 7 týdnů)</i>	
<i>Cena za dílo, vč. navýšení v Kč bez DPH</i>	<i>607 735,00</i>
<i>Cena za dílo, vč. navýšení v Kč s DPH</i>	<i>631 327,87</i>

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) poskytovatel / elektronicky.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

za objednavatele

za poskytovatele

V Liberci dne 08.12.2025

V Liberci dne

8.12.2025

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice



Mgr. Vítězslav Lisec

ředitel
Státního oblastního archivu v
Litoměřicích



jednatel
Tetraktys s.r.o.