

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/6353/SOALT/33

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: 3gnaiva
Zastoupená: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název: BAUSTADT s.r.o.

Sídlo: Orlí 137/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 07687290
DIČ: CZ07687290
ID datové schránky: pizqfti
Zastoupen(a): Pavel Cimbál
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-8391290207/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Cimbál
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C
vložka 42758.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla.
2. K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu výskytu nepříznivých klimatických podmínek při betonování základové desky pod komunikací, které zásadním způsobem omezily provádění následujících stavebních prací v souladu s obecnými technologickými postupy při betonáži. Teplota betonu způsobila nižší nárůst pevnosti betonu. Pokračování by mělo negativní dopad na kvalitu díla celé komunikace a navazujících ploch.
3. Na základě těchto objektivních skutečností a dalších objektivních skutečností popsaných ve stavebním deníku byl prodloužen termín dokončení díla „Sanace zdiva a rekonstrukce kanalizace ve Státním okresním archivu Liberec“.

Článek III Způsob a termín provedení díla, odst. 19 se mění takto:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 30.04.2026.

Článek III Závěrečná ustanovení dodatku.

1. Ostatní články smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven 2 výtiscích, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

V Litoměřicích, dnem elektr. podpisu

V Liberci, dnem elektr. podpisu

Za objednatele: - 3 -12- 2025

Za zhotovitele: - 3 -12- 2025



STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice -38-

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel
Státního oblastního archivu v
Litoměřicích



BAUSTADT s.r.o.
Czech Republic
1 460 07 Liberec

Pavel Cimbál
jednatel
BAUSTADT s.r.o.