

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002218/2025/Rot  
na provedení díla  
„Zásecký most“**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002218/2025/Rot	Org: 6203
----------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

\*\*\*\*\*, **odbor investic MMOI**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

\*\*\*\*\*, **odbor investic MMOI**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Albertova 229/21  
779 00 Olomouc  
IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B2419  
ID datové schránky: wvcehj

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Petr Štencl, člen představenstva**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@ids-olomouc.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

**Ing. Jaromír Zajíček**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@ids-olomouc.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

\*\*\*\*\*

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 27-4176700287/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002218/2025/Rot ze dne 28. 7. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**III. Znění dodatku**

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Měněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
D.1	Zásecký most	2 048 385,00	-56 230,82	1	467 752,25	1	2 459 906,43
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	891 500,00					891 500,00
<b>Cena celkem</b>		<b>2 939 885,00</b>	<b>-56 230,82</b>		<b>467 752,25</b>		<b>3 351 406,43</b>

DPH 21%

703 795,35

Cena celkem včetně 21% DPH

4 055 201,78

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Petr Štencl člen představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</p>

Název akce:	Zásecký most
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/002218/2025/Rot
Číslo ZL:	1

## Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
D.1	10	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	-0,272	2,050	26 826,28	54 993,87	1,778	-7 296,75	47 697,12
D.1	11	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	-0,272	2,050	1 219,38	2 499,73	1,778	-331,67	2 168,06
D.1	14	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,066	0,356	39 020,04	13 891,13	0,290	-2 575,32	11 315,81
D.1	19	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,027	1,168	39 015,51	45 570,12	1,141	-1 053,42	44 516,70
D.1	30	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	-1,358	43,700	975,50	42 629,35	42,342	-1 324,73	41 304,62
D.1	31	RP911121111	Výroba a dodávka ocelového zábradlí dle specifikace	kg	-309,100	1 910,500	121,94	232 966,37	1 601,400	-37 691,65	195 274,72
D.1	65	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo	m3	-9,771	9,771	609,69	5 957,28	0,000	-5 957,28	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

## Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
D.1	15	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	0,979	10 730,51		10 505,17
D.1	16	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,979	1 219,38		1 193,77
D.1	20	421951115	Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce mostovka z hranolů tvrdých	m3	0,108	30 484,41		3 283,17
D.1	22	RP429_M	Ocel materiál pro opravu OK	kg	763,455	36,58		27 927,18
D.1	23	429172111	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků <b>výroba</b> šroubovaných nebo svař	kg	727,100	158,52		115 259,89

D.1	24	429172211	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků <b>montáž šroubovaných nebo svař</b>	kg	727,100	79,26		57 629,95
D.1	26	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	26,950	560,91		15 116,52
								0,00
								0,00

#### Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

URS 2025 02	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	26,950		1 140,00	30 723,00
URS 2025 02	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	26,950		630,00	16 978,50
URS 2025 02	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	26,950		208,00	5 605,60
URS 2025 02	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	26,950		5 770,00	155 501,50
URS 2025 02	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	26,950		557,00	15 011,15
URS 2025 02	985323111	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	26,950		483,00	13 016,85
							0,00
							0,00

#### Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>467 752,25 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-56 230,82 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>411 521,43 Kč</b>
DPH 21%	86 419,50 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>497 940,93 Kč</b>