

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Zhotovitel		Objednatel
obchodní firma	Ing. Petr Šugar	Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský les, B. Dvorského 1, p.o.
IČ	11663227	70978352
DIČ	Neplátce DPH	
sídlo	Drůbeží 152/4, Ostrava – Výškovice, 70030	Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský les, 70030 Ostrava
zápisu v rejstříku	Živnostenský úřad města Ostravy, se sídlem Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 72930	
číslo účtu	Raiffeisenbank a.s., 5247381004/5500	Komerční banka a.s., 91132761/0100
zástupce		Mgr. Miloš Kosík Ph. D., MBA
osoby jednající ve věcech technických (jméno, tel., mail)	Ing. Petr Šugar	Jan Koutný
číslo smlouvy		

I. Základní specifikace

1	Název projektu (stavby), pro který bude dílo dodáno: Modernizace šaten pro první stupeň ZŠ podporující rovné příležitosti – stavební práce
2	Investor projektu: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský les, B. Dvorského 1, p.o.
3	Název díla: Šatny pro první stupeň ZŠ – podlaha 1.NP

II. Změna smlouvy

Z důvodu změny rozsahu prací u stavby **Modernizace šaten pro první stupeň ZŠ podporující rovné příležitosti – stavební práce** v objemu dle SoD čl. 5 v částce 589.074,98 Kč se mění celková cena díla takto:

Původní cena díla dle Sod	589 074,98 Kč
Dodatek č.1: ZL1 a ZL2	97 432,92 Kč
Nová cena díla s dodatkem č.1.	686 507,90 Kč

III. Způsob předmětu díla a pokyny objednatele

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek se zhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: Rozpočet víceprací - ZL1 a ZL2

Změnové listy: ZL1 a ZL2

dne:	dne:
	
Ing. Petr Šugar zhotovitel	Mgr. Miloš Kosík Ph. D., MBA objednatel