

## Soupis víceprací - změnový list - na základě dohody Objednatele a Zhotovitele

Nutné dodatečné práce "II/180 Chrást ul. Dolanská - vážné místo nákladních vozidel

	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1 Profilace stávajícího příkopu	KPL	1		117 171,94	24 606,11	141 778,05
2 Zpevnění krajnic	m	90	75,50	6 795,00	1 426,95	8 221,95

Celkem za nutné dodatečné práce

123 966,94    26 033,06    **150 000,00**