

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

MM Hallinto s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

spisová značka C 29373 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Zastoupený:

Ing. Milan Marek, jednatel

Sídlo:

Pod Lipím 244, 54701 Náchod

Doručovací adresa:

xxx

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-9940490207/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové


číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.12.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125104

Dne: 18.12.2025 v 06:49:23

Čj: TSHK/8674/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obled

s názvem „**Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2025 – II. etapa**“ (dále jen „zákazka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. V. odst. 1 byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána na částku 232.096,10 Kč bez DPH.

III. **PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací, kdy je třeba provést změnu rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díly, když dochází k jejímu navýšení o 604,80 Kč bez DPH.

3. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 232.700,90 Kč

DPH 48.867,20 Kč

vč. DPH 281.568,10 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Náchodě dne 17.12.2025


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Milan Marek
jednatel
MM Hallinto s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lipím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	15.12.2025	
Předmět změny:		
ZL 001 – Masarykova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: 0,-Kč	Změna č.1: 604,80 Kč	
Celkem: 0,- Kč	Celkem: 604,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
604,80 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Objekt:

02. - ZŠ Masarykova

Soupis:

D-02. - ZŠ Masarykova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			604,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	604,80	21,00%	127,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			731,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

125104 - Příloha č. 1 - Soupis prací

Objekt:

02. - ZŠ Masarykova

Soupis:

D-02. - ZŠ Masarykova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15. 12. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

604,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

604,80

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

604,80

1	K	741320115	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,00		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320115							
2	M	1202448	HLAVNI VYPINAC 3P 32A IS-32/3	kus	1,00		