

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19. února 2025

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Velké Meziříčí**, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
IČ: 00295671,
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, DiS. Lenkou Vítkovou, Bc.
Antonínem Šilhavým nebo Evou Zimovou

Zhotovitel: **EUROTRACE s.r.o.**, Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 27685837,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 52031,
zastoupený Ing. Petrem Strnadem, jednatelem

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 19. února 2025 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Projektová dokumentace stezky pro pěší a cyklisty u koupaliště Palouky**“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany rozšiřují rozsah projektové dokumentace stanovený čl. II smlouvy. Projektová dokumentace bude na základě požadavku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny řešit rovněž úpravy silnice III/3494 v celé šířce a délce stanovené zákresem, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku, a to včetně úpravy chodníků a místa pro přecházení ve směru k ulici Zahradní. Plnění dále zahrnuje vypracování diagnostiky vozovky a návrh opravy zpracovaný akreditovanou zkušenou laboratoří.

3. Tímto dodatkem se v čl. III odst. 1 smlouvy doplňuje:

„Termín předání diagnostického průzkumu a návrhu opravy vozovky 27. 2. 2026

4. Tímto dodatkem se dále mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:
„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

PD bez DPH	290.000,- Kč
Diagnostický průzkum a návrh opravy vozovky	45.000,- Kč
DPS bez DPH	195.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	530.000,- Kč
DPH	111.300,- Kč
Cena celkem včetně DPH	641.300,- Kč“

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí

V Brně

.....
Město Velké Meziříčí
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
objednatel

.....
EUROTRACE s.r.o.
Ing. Petr Strnad, jednatel
zhotovitel

VELKÉ MEZIŘÍČÍ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY U KOUPALIŠTĚ PALOUKY SITUACE PRO VÝMĚNU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV SILNICE II/3494

