

**DODATEK Č. 1 KE**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

Na zhotovení:

**„Dodávky materiálu včetně montáže dle projektové dokumentace V (Bobkova 702\_opakování)“**

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

**Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva, Liborem Fialou, členem představenstva a Michalem Fišerem, členem představenstva**

č. smlouvy: **77/25**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Společnost společníků EnShield & STAND BY – Pověřený společník EnShield Power s.r.o.**

se sídlem: **Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha 9**

IČO: **210 46 468** DIČ: **CZ21046468**

ID datové schránky: **bz5wvwu**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

oddíl **C**, vložka **396137**

bank. spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**, č. účtu: **334046201/0300**

zastoupená: **Ing. Václavem Sládkem, pověřeným jednatelem**

č. smlouvy: **P24104**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že:

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. 77/25 na zhotovení **„Dodávky materiálu včetně montáže dle projektové dokumentace V (Bobkova 702\_opakování)“** (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést předmět této Smlouvy, kterým se rozumí provedení Díla s názvem **„Dodávky materiálu včetně montáže dle projektové dokumentace V (Bobkova 702\_opakování)“**, a to vše podle Projektové dokumentace stavby – ve stupni dokumentace provedení stavby (DPS), zhotovenou společností Objednatele (včetně jejích jakýchkoliv případných změn, sdělených Zhotoviteli Objednatelem), která je Přílohou č. 3 Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), a to dle oceněných ceníků pro jednotlivé objekty, které jsou Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Technická specifikace a ceník“) a vyplněných parametrů, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Tabulka parametrů“), které byly Zhotovitelem předloženy v rámci jeho nabídky ve veřejné zakázce (dále jen „Dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému s názvem **„Dynamický nákupní systém na dodávky fotovoltaických panelů, montážních systémů a dalších fotovoltaických komponent“** s názvem **„Dodávky materiálu včetně montáže dle projektové dokumentace V (Bobkova 702\_opakování)“** (dále jen „Veřejná zakázka“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“) a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „Občanský zákoník“);
- B. Dle čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy si Zhotovitel vyhradil změnu závazku vzniklého z této Smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předmětem vyhrazené změny závazku je možnost provést vícepráce (méněpráce), jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany v době uzavření Smlouvy nevěděly nebo nemohly vědět.
- C. V průběhu realizace Díla bylo nutné z důvodu požadavku investora, společnosti Pražské centrum obnovitelné energie, příspěvková organizace, IČO: 118 42 857 provést vícepráce spočívající **k přeložení hromosvodu, který byl třetí stranou bezprostředně před zahájením Díla FVE (správcem nemovitosti – bytový dům) vytvořen jinak, než byla schválená projektová dokumentace pro FVE jiným dodavatelem. Dále pak svod hlavního vedení FVE do rozvaděče z technických důvodů nebylo možné provést ve stejné trase, jak uváděla Projektová dokumentace. Stejně tak poměry připojovacího bodu, který se na základě požadavku Investora změnil a vyžádal si tak technických změn v zapojení k odpočtovým hodinám Distributora PRE.** S ohledem na výše uvedené vznikly tyto vícepráce, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany v době uzavření Smlouvy nevěděly nebo nemohly vědět. Vícepráce i méněpráce byly v souladu s čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele a zaznamenány ve Stavebním deníku dle čl. 6 Smlouvy a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu dle čl. 7 odst. 7.3 Smlouvy, který tvoří součást přílohy č. 1 tohoto Dodatku, jako „Technická specifikace, ceník a změnový list“. Taktéž došlo v průběhu realizace Díla k neodebrání některých položek jako pro realizaci nevyužitých, přičemž tyto jsou v Příloze č. 1 – „Technická specifikace, ceník a změnový list“ tohoto Dodatku zaznamenány jako mínusové položky Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s potřebou víceprací nebylo nutné prodloužení termínu plnění Díla dle čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný

se Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;

- D. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 15 odst. 15.13 Smlouvy a v souladu s čl. 7 odst. 7.4 a čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy tento Dodatek, jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve zvýšení Ceny díla, která dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy a Technické specifikace a ceníku činí **988 892,26 Kč** (slovy: devět set osmdesát osm tisíc osm set devadesát dvě koruny dvacet šest haléřů) bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že po přičtení víceprací bude Cena Díla navýšena na částku ve výši **1 076 121,19 Kč** (slovy: jeden milion sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet jedna koruna devatenáct haléřů) bez DPH.

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací, v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.3 a čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází k aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace a ceník, kterou nově nahrazuje příloha č. 1 tohoto Dodatku – Technická specifikace, ceník a změnový list.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejblíží obsah a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

2.9 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

**Příloha č. 1 – Technická specifikace, ceník a změnový list**

2.10 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....  
**Tomáš Jílek**  
**předseda představenstva**  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Václav Sládek**  
**pověřený jednatel**  
Společnost společníků EnShield & STAND BY  
– Pověřený společník EnShield Power s.r.o.

**Objednatel**

.....  
**Michal Fišer**  
**člen představenstva**  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.



Místo: Praha 14  
Zadavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Účastník: Společnost společníků EnShield & STAND BY  
Veřejná zakázka: Dodávky materiálu včetně montáže dle projektové dokumentace V (Bobkova 702 - opakování)



List č. 2 - Položky FVE

| POLOŽKY FVE / původní položkový rotpočet ze smlouvy a Změnový list      |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|-----------|---------------|
| Akce: Fotovoltaické elektrárny v projektu V (Bobkova 702 - opakování I) |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           |               |
|                                                                         |                                                                                                                                                                       | doplň Účastník |     |          |           |               |
| Č. položky                                                              | Název položky                                                                                                                                                         | délka záruky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)   |
| 1. FVE-Dodávka. Materiál. (F-D.M.)                                      |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           |               |
| 1.F-D.M.2. Konstrukce                                                   |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           | 12 014,55 Kč  |
| 1.2.7                                                                   | Dlažba plošná betonová terasová hladká 16 kg                                                                                                                          | 24 měsíců      | ks  | 168,00   |           |               |
| 1.F-D.M.3. Výkonové bezpečnostní prvky                                  |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           | 50 976,97 Kč  |
| 1.3.2                                                                   | Systém s bezpečnostní funkcí „Rapid Shutdown“ dle vyhlášky č. 114/2023 Sb.                                                                                            | 5 let          | kpl | 1,00     |           |               |
| 1.F-D.M.4. Rozvaděče                                                    |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           | 107 045,86 Kč |
| 1.4.1                                                                   | Rozvaděč R1-AC; schéma zapojení dle výkresu č. E3 a E5                                                                                                                | 5 let          | ks  | 1,00     |           |               |
| 1.4.3                                                                   | Rozvaděč R1-DC; schéma zapojení dle výkresu č. E3 a E6                                                                                                                | 5 let          | ks  | 1,00     |           |               |
| 1.F-D.M.5. Střídače/Měniče                                              |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           | 243 519,11 Kč |
| 1.5.3                                                                   | Měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální výstupní výkon od 25kW do 30kW na sklad. (pro 4x FVE o výkonu 23,66 [52 ks FVE panelů o výkonu 0,455 Wp]) | 5 let          | ks  | 4,00     |           |               |
| 1.5.5                                                                   | Měnič fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální výstupní výkon od 40kW do 50kW. (souhlasí rozsahem s PD)                                                  | 5 let          | ks  | 1,00     |           |               |
| 1.F-D.M.6. Vodiče, kabely, konektory, chráničky, koryta                 |                                                                                                                                                                       |                |     |          |           | 138 444,42 Kč |
| 1.6.1                                                                   | Vodič fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm² - solar kabel 6mm²                                                                                                 | 24 měsíců      | m   | 400,00   |           |               |
| 1.6.2                                                                   | Vodič fotovoltaický modrý průměr 6mm²                                                                                                                                 | 24 měsíců      | m   | 400,00   |           |               |
| 1.6.3                                                                   | Vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm²                                                                                   | 24 měsíců      | m   | 20,00    |           |               |
| 1.6.4                                                                   | Vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm²                                                                                  | 24 měsíců      | m   | 350,00   |           |               |
| 1.6.5                                                                   | Vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm²                                                                                  | 24 měsíců      | m   | 60,00    |           |               |
| 1.6.7                                                                   | 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5mm²                                                                                                                                    | 24 měsíců      | m   | 50,00    |           |               |
| 1.6.8                                                                   | 1-CXKH-R-O B2CAS1D0 2x1,5mm²                                                                                                                                          | 24 měsíců      | m   | 50,00    |           |               |
| 1.6.9                                                                   | 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x25mm²                                                                                                                                           | 24 měsíců      | m   | 50,00    |           |               |
| 1.6.23                                                                  | Kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x25mm²                                                        | 24 měsíců      | m   | 5,00     |           |               |
| 1.6.24                                                                  | Kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e                                                                            | 24 měsíců      | m   | 50,00    |           |               |
| 1.6.25                                                                  | Konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu - MC4 pár                                                                                   | 24 měsíců      | ks  | 84,00    |           |               |
| 1.6.31                                                                  | Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 D 25 mm²                                                                                                              | 24 měsíců      | m   | 200,00   |           |               |
| 1.6.32                                                                  | Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 40mm²                                                                                                    | 24 měsíců      | m   | 100,00   |           |               |
| 1.6.34                                                                  | Kabelový žlab kovový uzavřený, 62/50 mm včetně spojek a víka                                                                                                          | 24 měsíců      | m   | 300,00   |           |               |
| 1.6.35                                                                  | Podpěra vedení pro podepření kabelového, kovového žlabu PV 21D V251                                                                                                   | 24 měsíců      | ks  | 170,00   |           |               |



MĚNĚ PRÁCE / nevyužitý materiál z původního položkového rozpočtu - Změnový list

| 1.F-D.M.2. Konstrukce |                                                                                            |  |    |               |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------|----------------------|
| 1.2.7                 | Dlažba plošná betonová terasová hladká 16 kg                                               |  | ks | -68,00        |                      |
| 1.6.2                 | Vodič fotovoltaický modrý průměr 6mm²                                                      |  | m  | -400,00       |                      |
| 1.6.4                 | Vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm²       |  | m  | -125,00       |                      |
| 1.6.5                 | Vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm²       |  | m  | -55,00        |                      |
| 1.6.7                 | 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5mm²                                                         |  | m  | -15,00        |                      |
| 1.6.8                 | 1-CXKH-R-O B2CAS1D0 2x1,5mm²                                                               |  | m  | -15,00        |                      |
| 1.6.9                 | 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5x25mm²                                                                |  | m  | -15,00        |                      |
| 1.6.24                | Kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e |  | m  | -50,00        |                      |
| 1.6.31                | Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 D 25 mm²                                   |  | m  | -200,00       |                      |
| 1.6.34                | Kabelový žlab kovový uzavřený, 62/50 mm včetně spojek a víka                               |  | m  | -202,00       |                      |
| 1.6.35                | Podpěra vedení pro podepření kabelového, kovového žlabu PV 21D V251                        |  | ks | -125,00       |                      |
|                       |                                                                                            |  |    | <b>celkem</b> | <b>-73 002,07 Kč</b> |

VÍCE PRÁCE / materiál a pracovní činnosti nad rámec původní ho položkového rozpočtu - Změnový list

| 1.F-D.M.4. Rozvaděče   |                                                                |  |      |        |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------|--------|--|
| 1.4.1                  | Stop tlačítko                                                  |  | ks   | 1,00   |  |
| 1.6.4                  | Lisovací oko pro 16 mm2                                        |  | ks   | 35,00  |  |
| 1.6.5                  | CXKE-R (J) 1x25 ZŽ B2cas1d1 UV stabilní                        |  | m    | 35,00  |  |
| 1.6.24                 | SXKD-5e-FTP-LSOH-B2ca UV stabilní                              |  | ks   | 40,00  |  |
| 1.6.31                 | Trubka elektroinstalační ohebná UV stabilní bezhalogenová 25mm |  | m    | 100,00 |  |
| 1.6.34                 | Drátěný žlab 50x50 žárový zinek                                |  | m    | 2,00   |  |
| 1.6.35                 | Nerezové stahovací pásy balení                                 |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Příplatek stykač AC3 38kW 80A                                  |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | U/f ochrana Schrack URNA                                       |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Jistič 2/3/B pro ochranu                                       |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Příplatek za rozměrnější rozvaděč                              |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Nosník pro žlaby                                               |  | ks   | 4,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Oblouk klesající KO 90x60x50_ZM                                |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Víko oblouku VKO 90x60x50_ZM                                   |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Oblouk zatáčka O 90x60x50_ZM                                   |  | ks   | 5,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Víko oblouku VO 90x60x50_ZM                                    |  | ks   | 5,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Ochrana hran NCH_XX                                            |  | m    | 10,00  |  |
| nezařazeno v položkách | Průchodky NKP 9_FB                                             |  | ks   | 30,00  |  |
| nezařazeno v položkách | Pozinkový sprej                                                |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Barva bílá                                                     |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Prostup do střechu komplet vč. příslušenství                   |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Dlaždice 30x30                                                 |  | bal. | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Lepidlo dlažba                                                 |  | bal. | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Spárovací hmota                                                |  | bal. | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Lepidlo                                                        |  | ks   | 1,00   |  |
| nezařazeno v položkách | Spojky K2Base                                                  |  | ks   | 34,00  |  |
| nezařazeno v položkách | TerraGrif K2MI Duo 18 pro pospojení FV panelů s konstrukci D+M |  | ks   | 56,00  |  |
| Bleskosvod             | Podpěry vedení PV21 na plochou střechu (po 0,5m!!!)            |  | ks   | 14,00  |  |
| nezařazeno v položkách | Vodič AlMgSi 8mm (m)                                           |  | ks   | 7,00   |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |       |              |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|--------------|--|
| nezařazeno v položkách         | Blíže nespecifikované položky                                                                                                                                                                                                   |  | ks     | 1,00  |              |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |  | celkem |       | 44 182,00 Kč |  |
| 2.FVE-Dodávka. Práce. (F-D.P.) |                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |       |              |  |
| 2.F-D.P.1. Elektroinstalační   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |       |              |  |
| Bleskosvod                     | Revize vč. výkresu skutečného provedení                                                                                                                                                                                         |  | ks     | 1,00  |              |  |
|                                | Montáž                                                                                                                                                                                                                          |  | ks     | 1,00  |              |  |
|                                | Doprava osob a materiálu na stavbu - 1x cesta                                                                                                                                                                                   |  | ks     | 1,00  |              |  |
| Montáže materiálu              | Montáž STOP tlačítka                                                                                                                                                                                                            |  | ks     | 1,00  |              |  |
|                                | Nastavení a montáž ochrany                                                                                                                                                                                                      |  | ks     | 1,00  |              |  |
|                                | Montáž jističe                                                                                                                                                                                                                  |  | ks     | 1,00  |              |  |
|                                | Montáž spojky K2base                                                                                                                                                                                                            |  | ks     | 34,00 |              |  |
|                                | Nabarvení žlabu bílou barvou                                                                                                                                                                                                    |  | kpl    | 1,00  |              |  |
|                                | Pokládla dlažby komplet                                                                                                                                                                                                         |  | kpl    | 1,00  |              |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |  | celkem |       | 41 329,00 Kč |  |
| 3.FVE. Ostatní náklady         |                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |       |              |  |
| 3.1                            | Návrh zatížení konstrukce proti vztakovým silám                                                                                                                                                                                 |  | hod    | 4,00  |              |  |
|                                | Úpravy v dokumentaci pro provedění stavby:<br>-Změna FV panelu<br>-Projednání nového řešení stoupací trasy<br>-Změna specifikace kabelů dle požadavku PBŘ<br>-Přepracování schématu zapojení RAC pro blokaci pomocí U/f ochrany |  | hod    | 25,00 |              |  |
|                                | Vícenáklady s dopravou a koordinací stavby s důvodu etapizace stavby                                                                                                                                                            |  | kpl    | 1,00  |              |  |
|                                | Výměna jističe v RE vč. revize D+M                                                                                                                                                                                              |  | kpl    | 1,00  |              |  |
|                                | Úprava RE dle podmínek PN MM 501 – Technické podmínky připojení část A - kompletní výměna zapojení CYA16 D+M                                                                                                                    |  | kpl    | 1,00  |              |  |
|                                | Doplnění plastového krytu do rozvaděče RDS                                                                                                                                                                                      |  | kpl    | 1,00  |              |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |  | celkem |       | 74 720,00 Kč |  |

Místo: Praha 14  
Zadavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Účastník: Společnost společníků EnShield & STAND BY  
Veřejná zakázka: Dodávky materiálu včetně montáže dle projektové dokumentace V (Bobkova 702 - opakování)



List č. 3 - Položky ze skladu THMP

| SKLAD THMP                                                              |                                                                                                                                 |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Akce: Fotovoltaické elektrárny v projektu V (Bobkova 702 - opakování I) |                                                                                                                                 |     |          |
| Položka číslo                                                           | Název položky                                                                                                                   | MJ  | množství |
| Díl:                                                                    | Materiál ze skladu THMP                                                                                                         |     |          |
| 1.1.1                                                                   | Panel fotovoltaický monokrystalický 455Wp; rozměr 2108x1048x35mm.                                                               | ks  | 84,00    |
| 1.2.2                                                                   | Konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy pro horizontálně orientovaný panel se sklonem 15°, orientace východ - západ | kpl | 1,00     |
|                                                                         |                                                                                                                                 |     |          |