



Č. j. KRPK-68255/ČJ-2025-1900MU

Dolní Rychnov 10. 12. 2025

Žádost o vytvoření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění revize elektro zařízení na rok 2025

Žádám o vytvoření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění revize elektro zařízení na rok 2025
č. j. 80114-12/ČJ-2025-1900VZ uzavřené dne 5. 11. 2025.

Prodloužení termínu realizace do 22.12.2025.

Dochází k navýšení ceny díla z důvodu realizace revize u většího počtu prodlužovacích
přívodů a revidovaných spotřebičů.

Navýšení počtu revidovaných kusů o počet 369 ks.

Cena za navýšené kusy bez DPH 15.867,00 Kč

Cena za navýšené kusy s DPH 19.199,07 Kč

Dále dochází k navýšení ceny díla o DPH

Navýšení ceny díla o DPH 21% = 76.755,00 Kč

Původní cena bez DPH = 365.500,00 Kč

Nová celková cena navýšená o DPH a navýšený počet 369 ks revidovaných elektro
zařízení činí

461.454,07 Kč včetně DPH.

381 367 Kč bez DPH

80 087,07 Kč DPH.

Dále se mění údaje u dodavatele, kdy jmenovaná firma Revidováno s.r.o., Modlíkov 39,
582 22 Modlíkov, IČO. 09706631, DIČ: CZ09706631 byla zařazena mezi plátce DPH.
Firma byla zařazena mezi plátce DPH v průběhu prováděných revizí.