

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo 141/2025

Smlouva uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

sídlo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno

zastoupená ředitelkou  Olgou Hölzlovou

IČ: 00380385, DIČ: CZ00380385

dále jen objednatel, popř. účastník smlouvy, smluvní strana

a

Marek Hodaň

sídlo: Jabloňová 459/1, 621 00 Brno

IČ: 05397898, DIČ: 

dále jen zhotovitel, popř. účastník smlouvy, smluvní strana

Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla se následující články smlouvy mění následovně:

5. Cena

5.1 Výše sjednané ceny

Za předaný a převzatý předmět smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	349.601,72 Kč
DPH	73.416,36 Kč
Cena s DPH	423.018,08 Kč
(slovy čtyřistadvacetitřicetisíc osmnáct korun a osm haléřů)	

5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele.

5.2.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb v nabídce.

5.3 Podmínky pro změnu ceny

5.3.1 Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

Příloha 1

Podlahy DM - Seznam požadovaných dodávek a vlastností

Budova/ podlaží	Místnost	Původní povrch	Délka místnosti (m)	Šířka místnosti (m)	Plocha místnosti (m ²)	Počet místností	Plocha všech místností (m ² nebo bm)	cena za m ²	cena bez DPH	poznámka
A1/8	studovna	PVC	13,8	3,5	48,3	1	48,3	1 044,00	50 425,20 Kč	
	klubovna	PVC	7,8	3,6	28,1	1	28,1	1 044,00	29 315,52 Kč	
	chodbička	PVC	1,9	2,3	4,4	1	4,4	1 044,00	4 562,28 Kč	
	sklad	PVC	3,5	1,7	6,0	1	6,0	1 044,00	6 211,80 Kč	
	kuchyňka	PVC	2,4	3,5	8,4	1	8,4	1 044,00	8 769,60 Kč	
	botárka	PVC	2,4	3,5	8,4	1	8,4	1 044,00	8 769,60 Kč	
A1/9	klubovna	PVC	7,8	3,6	28,1	1	28,1	1 044,00	29 315,52 Kč	
A1/110	chodbička	PVC	1,9	2,3	4,4	1	4,4	1 044,00	4 562,28 Kč	
	pokoj	PVC	3,8	3,5	13,3	1	13,3	1 044,00	13 885,20 Kč	
A3/501	klubovna	PVC	7,8	3,6	28,1	1	28,1	1 044,00	29 315,52 Kč	od 9.12.2025
A3/9	studovna	PVC	13,8	3,5	48,3	1	48,3	1 044,00	50 425,20 Kč	od 9.12.2025
uč. 35	učebna	PVC	9,0	8,0	72,0	1	72,0	1 294,00	93 168,00 Kč	pá 12.12.2025 12:00 - ne
A1/9	chodba	PVC	29,0	1,7	49,3	1	61,4	170,00	10 438,00 Kč	Pouze osoklování
A1/8	chodba	PVC	29,0	1,7	49,3	1	61,4	170,00	10 438,00 Kč	Pouze osoklování
Součet pokládky nové podlahy (m ²):							297,6		328 725,72 Kč	
Součet osoklování (bm):							122,8		20 876,00 Kč	
Součet celkem:									349 601,72 Kč	

Požadavky na provedení podlahářských prací v areálu školy:

- Stržení stávající podlahové krytiny,
- zbroušení stávajícího podkladu
- oprava případných prasklin "sesponkováním"
- vyrovnaní podkladu,
- dodávka a položení nové podlahové krytiny
- nová podlahová krytina „NOVOFLOR EXTRA“ nebo obdobná podlahová krytina stejných či vyšších parametrů – výběr provede zadavatel dle Vašeho vzorníku.
- nášlapná vrstva min 0,7mm.

Do nabízené ceny zahrňte:

- ☐ dodávku a montáž ukončovacích lišt
- ☐ dodávku a montáž přechodových lišt
- ☐ likvidaci všech odpadů
- ☐ závěrečný úklid.

☐

Ostatní články smlouvy se nemění.

V Brně dne 11.12.2025

za stranu objednatele
 Olga Hölzlová – ředitelka

za stranu zhotovitele
 Marek Hodaň