

DODATEK Č. 8

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 202114

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
se sídlem:	Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy
IČO:	61781797
DIČ:	CZ61781797
zastoupený:	Ing. Vladislav Smolík, ředitel

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL	Kania a.s.
se sídlem:	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO:	268 17 853
DIČ:	CZ 268 17 853
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: oddíl B, vložka 3427 vedená u KS v Ostravě
zastoupený:	Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

dále jen „Zhotovitel“,

společně dále jen „strany“ nebo „smluvní strany“.

Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 202114 uzavřené dne 18. 2. 2021, a to takto, kdy se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

Na základě dodatku č. 7 ze dne 12. 6. 2023, odst. 3.1 ve znění:

Z důvodu změn ve vlastnictví některých stavbou dotčených pozemků, kdy se zřizovatel objednatele stal vlastníkem a objednatel se stal majetkovým správcem s příslušností s dotčenými pozemky hospodařit, se smluvní strany dohodly na změně a rozšíření předmětu díla o práce, uvedené v přílohách k Dodatku č. 7 Smlouvy (majetkové změny ve vlastnictví pozemků, kdy nyní lze do projektu rekonstrukce zahrnout a projekční činnost rozšířit i na původní stavby nacházející se na nově nabytých pozemcích a na nově nabyté pozemky lze též umístit nové stavby dle požadavku objednatele)

dochází k následujícím změnám:

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.1



Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech:

Vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. a v souladu se zák. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., která bude sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.	Nejpozději do 160 kalendářních dnů od vydání pravomocného SP - pro 2. Fázi - viz písm. J) pro další fáze viz písm. M do 160 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy objednatel (zadavatele) <i>Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace.</i>
---	--

Důvodem byly objektivní projektové požadavky ze strany objednatele (majetkové poměry pozemků, rozsah prací atd.) a s tím pak objektivní důvody zhotovitele.

VII. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
2. Tento dodatek č. 8 bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příjemce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Date: 2025.12.17 10:30:30 +01'00'

Datum: 2025.12.16 16:13:59 +01'00'

V Klatovech

Ing. Vladislav Smolík, ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141

za Objednatele

v Ostravě

Ing. Ondřej Fabián
Člen představenstva

Kania a.s.

za Zhotovitele