

Dodatek č. 3
ke Kupní smlouvě ze dne 31. 3. 2025

uzavřené podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č.j. kupujícího: 225730-1/2025-MZV/OSM

č.j. prodávajícího: 13012025

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

zastoupená: Mgr. Monikou Machovou, vrchní ředitelkou sekce ekonomicko-provozní

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

č. bankov. účtu: 916-17228-001/0710

Za kupujícího dále jedná:

- ve věcech smluvních: Mgr. Monika Machová, vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozní

- ve věcech technických:

- ve věcech realizace:

(dále jen "kupující")

a
TOKA a.s.

se sídlem: Štursova 9/5, Brno, 616 00

zastoupená: Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem představenstva, 737 241 600
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložka č. 7954,
spisová značka B7954

IČO: 25518526

DIČ: CZ25518526

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo bankovního účtu: 2107424750/2700

Za prodávajícího dále jedná:

- ve věcech smluvních: p. Tomáš Kratochvíl

- ve věcech technických:

(dále jen „prodávající“)

dále společně označovány jako „smluvní strany“

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se článek II. Doba plnění, odst. 1 takto:

Termín plnění zahrnuje dodání, přepravení, rozmístění, montáž a předání interiérového vybavení, tj. termín splnění předmětu této smlouvy, je nejpozději do 20. 1. 2026 u druhé etapy. Montáž v místě plnění dle článku III. kupní smlouvy bude zahájena nejpozději dne 16. 1. 2026 u druhé etapy.

Původní termín zahájení montáže v místě plnění druhé etapy: 8. 12. 2025

Původní termín dokončení montáže v místě plnění druhé etapy: 15. 12. 2025

Nový termín zahájení montáže v místě plnění druhé etapy: 16. 1. 2026

Nový termín dokončení montáže v místě plnění druhé etapy: 20. 1. 2026

2. Mění se článek IV. Kupní cena:

Kupní cena se zvyšuje v souladu s přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Původní kupní cena bez DPH: 26 939 614,- Kč

Změna kupní ceny ve 2. etapě dle Dodatku č. 3 bez DPH: 8 116,- Kč

Nová kupní cena Kč bez DPH: 26 947 730,- Kč

Z toho kupní cena v 1. etapě: 25 317 182,- Kč

Původní kupní cena 2. etapy 1 622 432,- Kč

Navýšení kupní ceny ve 2. etapě 8 116,- Kč

Z toho kupní cena v 2. etapě celkem: 1 630 548,- Kč

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 15. 12. 2025

V BRNĚ dne 10. 12. 2025

Za kupujícího:
Česká republika – Ministerstvo
zahraničních věcí



Mgr. Monika Machová
vrchní ředitelka sekce
ekonomicko-provozní

Za prodávajícího:



chvíl, MBA
člen představenstva

dodavatel:	toka a.s	25518526
	Štursova 5, 616 00 Brno	CZ25518526
provozovna:		

<u>objednatel:</u>	Ministerstvo zahraničních věcí	45769851
<u>adresa plnění:</u>	Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1	CZ45769851

provedení:
doplnění pro SOD

č.	Druh nábytku	Označení	Počet	MJ	Cena / MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	rektifikace na židle Pedrali	bílá	144	ks	39 Kč	39 Kč	5 616,00 Kč
2	žárovka do lampičky		10	ks	250 Kč	250 Kč	2 500,00 Kč
Cena celkem							8 116,00 Kč