



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML1148/SOD/INV**
Číslo zhotovitele: **D17007**

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání: Ivana Zíková

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

DIPONT s.r.o.

Sídlo: Libouchec 505, 403 35

Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-4122780277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková

E-mail/telefon: novakova@dipont.cz, 475 201 640

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Bernát

E-mail/telefon: bernat@dipont.cz / 733 774 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153, datum zápisu 2.března 2009.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 17/SML1148/SOD/INV uzavřené dne 27. 4. 2017 na akci: „III/25613 – Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

Bod 3., čl. I. se mění a doplňuje následujícím textem:

1. Předmětem plnění (díla) je provedení projektové dokumentace dle vyhlášky č.146/2008 (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD – OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „výkaz výměr“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu na akci: „III/25613 – Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“ a zajištění inženýrské činnosti (dále také jen „IČ“) k obstarání souhlasů stavebního úřadu s realizací akce v nezbytném rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2017 ve smyslu výzvy VZ-INV-41/INV/2017/PD, IČ,AD.

Předmětem plnění je dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (DPS) a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí, povolení stavby, případně ohlášení stavby, stavebním úřadem a autorský dozor po celou dobu výstavby.

Předmětem plnění je i provedení potřebných posouzení, diagnostiky, průzkumů, měření a zaměření území včetně polohy inženýrských sítí. Dále srovnávací sestavení skutečné situace komunikace s katastrální mapou a ověření majetkových poměrů v prostoru staveniště, včetně přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány (dále také jen „GP“), záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví (dále tak jen „LV“)) a projednání záborů s dotčenými vlastníky (jejich obeslání a vyžádání jejich vyjádření k trvalému i dočasnému záboru). V případě vyvolaných přeložek inženýrských sítí projednání a příprava smluv, resp. dohod o budoucích smlouvách o provedení přeložek a smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s příslušnými správci sítě (dle typových vzorů jednotlivých správců sítí) a vlastníky stavbou dotčených pozemků. Předmětem plnění není vlastní majetkoprávní vypořádání, tj. realitní činnost (sjednání kupních alt. nájemních podmínek, jejich odsouhlasení v orgánech kraje, příprava a uzavření kupních alt. nájemních smluv).

PD bude vyskladněna takto:

DÚR 1x v listinné podobě, 1x na CD

DSP 1x v listinné podobě ověřená stavebním úřadem, 1 x na CD,

DPS bude předána v 6 paré v listinné podobě a 1x elektronicky v editovatelném formátu CD, 1x na CD ve formátu pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“) na CD 1x ve formátu pdf, 1x v excelu (ten bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro vyplnění jednotkových cen a nebude obsahovat soubory a komplety), rozpočet 1x ve formátu pdf na CD a 1x v tištěné podobě.

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele prací a

položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. DPS ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen **výjimečně**, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V PD u takového odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.

Součástí PD bude plán BOZP a samostatný projekt organizace výstavby (POV) s řešením prací během provozu na pozemních komunikacích (pokud tak bude uvažováno) a návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací a zpracování podmínek ze stavebního řízení do PD, dále bude součástí dokladová část.

DSP/DPS bude obsahovat m.j. nezbytné průzkumy a posudky.

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání územního rozhodnutí a souhlasu stavebního úřadu příp. pravomocného stavebního povolení.

PD bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů prokazatelně písemnou formou projednána a odsouhlasena se zadavatelem - Ústeckým krajem, samosprávou (obcí), uživatelem - SÚS ÚK a DZ s PČR.

Dodavatel PD se před zahájením prací podrobně seznámí s místem budoucí výstavby.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Bod 1., čl. III. se mění a doplňuje následujícím textem:

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **1 094 960,00 Kč** (slovy: jedenmilióndevadesátčtyřtisícdevětsetšedesát korun českých) **bez DPH, 225 740,60 Kč** (slovy: dvěštedvacetpětisícsemsetčtyřicetjedna korun českých a šedesát haléřů) **DPH 21%** tj. **1 320 701,60 Kč** (slovy: jedenmilióntřistadvacetisícsemsetjedna korun českých a šedesát haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-41/INV/2017/PD,IČ,AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 22.3.2017 a Dodatku č. 1.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, AD a součinnosti	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (koncept,záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní vypořádání – geometrické plány)	79 600,00	16 716,00	10 %	96 316,00	12 týdnů od podpisu smlouvy
b) Dokumentace DÚR	143 280,00	30 088,80	18%	173 368,8	18 týdnů od podpisu smlouvy

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, AD a součinnosti	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
c) IČ (podání žádosti o ÚR)	63 680,00	13 372,80	8%	77 052,80	4 týdny od ukončení MP vypořádání
d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	318 400,00	66 864,00	40 %	385 264,00	8 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
e) IČ-souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení – SP, příp. ohlášení stavby)	159 200,00	33 432,00	20 %	192 632,00	14 týdnů od předání DSP
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)vč. rozpočtu a soupisu prací	238 800,00	50 148,00	30 %	288 948,00	do 10 týdnů od vydání SP v právní moci
Cena bez správních poplatků, nákladů AD a součinnosti	1 002 960,00	210 621,60	126%	1 213 581,60	
g) IČ - správní poplatky	20.000,-Kč	nepodléhá DPH		20.000,-Kč	průběžně
h) AD (HZS 600 Kč bez (DPH)/hod a AD max. po dobu realizace stavby	60 000,00	12 600,00		72 600,00	
i) součinnost při jednání hodnotící komise (HZS 600 Kč bez (DPH) /hod a cena max.	12 000,00	2 520,00		14 520,00	
Cena celkem:	1 094 960,00	225 741,60		1 320 701,60	

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Článek VIII. odst 10 smlouvy o dílo se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:

10. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění

v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ye7y4jn /na e-mail: novakova@dipont.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Čl. VIII. se doplňuje o body 12. v tomto znění:

12. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 46/20R/2017 ze dne 2.8.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 12. 9. 2017

V Ústí nad Labem dne 12. 9. 2017

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
vedoucí investičního odboru KÚÚK

.....
Zhotovitel (příkazník)

DIPONT s.r.o.
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti