

Veřejná zakázka „LT079009 Ploskovice, ČOV – intenzifikace“

## S M L O U V A O D Í L O

### Dodatek č.1

Číslo objednatele: CES.....

Číslo zhotovitele: 02986-S-G-01

**uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

#### I. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

##### 1.2 Zhotovitel:

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená : Mgr. Michalem Bičovským, prokuristou  
zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 26212706  
DIČ : CZ26212706  
bankovní spojení : ██████████  
telefon : ██████████  
fax : ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I. [redacted]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

## II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo CES 2046/16 ze dne 23.09.2016 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo: 7.288.981,01,- Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1: 779.443,13,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 8.068.424,14,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 2046/16 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací
2. změnový list

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V ..... dne .....

Objednatel:

19/06/2017

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 9.6.2017

Zhotovitel:

Mgr. Michal Bičovský  
prokurista  
HST Hydrosystémy s.r.o.

[redacted] HST  
4:5  
[redacted] EMY