

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo č. 224/2025/OR „Oprava starých a nové mlatové chodníky v Mohelnici“**

uzavřený podle § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |

Kontaktní osoby ve věcech technických: **Petr Kapl**, vedoucí oddělení hospodářské správy

Telefon +420 583 452 115

E-mail kaplp@mohelnice.cz

(dále jen „objednatel“)

- | | |
|-------------------|---|
| 2. Zhotovitel: | PEMAJ stav, s. r. o. , Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice |
| IČ: | 27840069 |
| DIČ: | CZ27840069 |
| Zastoupený: | Peter Majdiak, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2025 smlouvu o dílo č. 224/2025/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava starých a nové mlatové chodníky v Mohelnici**“ (dále jako smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny ceny díla. Důvodem je navýšení množství prováděných prací o opravu mlatového chodníku kolem zahrádek podél potoka Mírovky u železniční trati z důvodu návaznosti na budovaný podjezd pod železniční tratí, navýšení délky mlatového chodníku na ulici Vodní 19 a ve vnitrobloku Adolfa Kašpara-Hálkova. Navýšení prací veřejné zakázky malého rozsahu je v souladu s §222 odst. 5 ZZVZ, protože jde o práce, které sice nebyly zahrnuty v původním rozsahu, ale byly nezbytné k jejímu provedení a jsou provedeny ve stejných jednotkových cenách, v kterých došlo k uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že jednotkové ceny vzešly z výběrového řízení, objednatel nepovažoval za rozumné stejné dodatečné práce soutěžit zvlášť, a to také s ohledem na jejich provedení za vhodných klimatických podmínek pro dokončení díla.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1, který nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	929 184,85 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH:	121 502,54 Kč
Celková cena bez DPH:	1 050 687,39 Kč
DPH 21 %	220 644,35 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 271 331,74 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **17.12.2025** usnesením č. **2666/100/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V Mohelnici dne 18.12.2025

Ve Velké Bystřici dne 18.12.2025

.....

.....

Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....

.....

Za zhotovitele
Peter Majdiak, jednatel