

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 240/2025/OR „Lávka přes náhon vodní elektrárny řeky Moravy“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany


1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: **Petr Kapl**, vedoucí oddělení hospodářské správy

Telefon +420 583 452 115

E-mail kaplp@mohelnice.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**
Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
zastoupený Ing. Gustav Hodek
IČ: 25898671
DIČ: CZ25898671
Telefon 
E-mail 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2025 smlouvu o dílo č. 240/2025/OR „Lávka přes náhon vodní elektrárny řeky Moravy“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných ploch (vícepráce, méněpráce). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1, jenž nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě,

tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 993 780,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	-34 023,56Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 959 756,44Kč
DPH 21 %		621 548,85Kč
Celková cena díla	s DPH	3 581 305,29Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v cenové nabídce nejsou uvedeny, mají vést k naplnění záměru díla a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **17.12.2025** usnesením **č. 2656/100/RM/2025**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – soupisy prací

V Mohelnici dne 19.12.2025

V Šumperku dne 19.12.2025

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Za zhotovitele
Ing. Gustav Hodek