

Dodatek č. 4**KE SMLouvě O DíLO č. 053/2025/OR****“Úprava a rozšíření kontejnerových míst v Mohelnici”**

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou
(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** ESB mont, s. r. o.
Družstevní 335/14, Mohelnice
IČ 09690751
DIČ CZ09690751
(dále jen zhotovitel)
(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 053/2025/OR s názvem „Úprava a rozšíření kontejnerových míst v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 12.03.2025 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu požadovaného navýšení prací objednatelem pro nezbytné dokončení oplocení kontejnerových míst u bytových domů v souvislosti s novou koncepcí a OZV svozu směsného komunálního odpadu (SKO) od začátku roku 2026, bez níž by nebylo možné zajistit výběr poplatku za SKO.
- V návaznosti na výše uvedeném se smlouva mění tak, že:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:


podpisem smlouvy

Termín provedení díla nejpozději do:

29. 12. 2025

b) článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní:

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:



Celková cena bez DPH (základ daně)	1 604 070,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	445 380,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	948 480,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 4	261 898,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1,2 a 4 bez DPH	3 259 828,00 Kč
DPH 21 %	684 563,88 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1,2 a 4 včetně DPH	3 944 391,88 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky mezi objednatelem a zhotovitelem.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti ve znění všech dodatků.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.12.2025 usnesením č. 2661/100/RM/2025

V Mohelnici dne

19. 12. 2025

Za objednatele

Ing. Pavel Kuba
starosta



Za zhotovitele

Petr Šíma
jednatel

Družstevní podnik
IČ: 09... 789 85
90751

