

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17.09.2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany


1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických: Bc. Aleš Linek, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 217
E-mail : linek@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **CITYBREX s.r.o.**
Sídlo : náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupený : Ondřejem Bičíkem, jednatelem
IČ : 06112030
DIČ : CZ06112030
Bankovní spojení : 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 276330
Tel : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Název akce:

Semily – autobusové zastávky 2025 - zhotovení nových zastávek

Článek 2

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.09.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a následná montáž 3 ks zastávek a 1 ks oplocení pro kontejner (dále jen „dílo“).
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu provádění díla a změny termínu dokončení. O tyto více a méněpráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 1 zvyšuje celkem o 28 438,00 Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 557 107,00 Kč bez DPH, tj 674 099,47 Kč vč. DPH.
4. Znění Článku II. odst. 11 Smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 15.04.2026.
5. Změna termínu provedení díla je způsobena nepřípravenými nástupišti z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je

zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 251208/RM/630.

V Semilech dne

U2. 

za objednatele

Bc. Lena Mlejnková, starostka

V Chuchelně dne



za zhotovitele

Ondřej Bičík, jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

Místo dodání:
SEMILY

datum vystavení: 01.12.2025

CN-1-01-12-2025

název / popis	Cena /MJ	ks	celkem
CUBE-BUS-oplocení v1.5m-lamelový obklad (thermowood) -doplňek nad povodních 4.5bm (nyní 5.7bm)	8 950.0 Kč	1.3	11 188 Kč
Dodávka a montáž osvětlení (2x příprava na připojení k el síti 1x dodávka mont solárního osvětlení)	17 250.0 Kč	1	17 250 Kč

pozn.: pro montáž je předpokladem stavební příprava : pevné kotevní body, bezproblémový přístup pro instalaci konstrukcí.
podmínky a poznámky k objednávce:

- dodávka s montáží, (včetně spojovacího materiálu),
- dodání do 14 týdnů od objednání. Montáž dle připravenosti stavby,
- spodní stavba (betonové patky a zpevněná plocha není součástí nabídky)
- platnost nabídky 3týdny

Celková cena (bez DPH):	28 438 Kč
DPH: 21%	5 972 Kč
Celkem s DPH	34 409 Kč