

Dodatek č. 1

k rámcové dohodě o poskytování služeb

kterou uzavřely podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech technických [REDACTED]

středisko 1800 – oddělení výpočetní techniky

číslo smlouvy: 1800-23000586

a

Poskytovatel: Seyfor, a.s.

se sídlem Drobného 555/49, 602 00 Brno

IČO: 01572377

DIČ: CZ01572377

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 10. 4. 2013 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7072

zastoupen [REDACTED] na základě plné
moci

číslo smlouvy poskytovatele: 20230313-BKOM-001

II.

Preamble

1. Smluvní strany spolu dne 19. 12. 2023 uzavřely rámcovou dohodu o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb privátního cloudu a provozu části informačního systému společnosti Brněnské komunikace a.s. Součástí předmětu této rámcové dohody jsou také služby obsahující nezbytné činnosti pro realizaci změn vnitřního prostředí stávajícího informačního systému objednatel a se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na tyto služby s názvem „Dodávka služeb privátního cloudu a provoz informačního systému“, v jejímž rámci byla tato rámcová dohoda uzavírána (dále jen „rámcová dohoda“).
2. Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. XIII. odst. 5. rámcové dohody dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1.
3. Účelem tohoto dodatku č. 1 je navýšení finančního rámce rámcové dohody a úprava jejího trvání.
4. Změny závazku uvedené v odst. 3 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Změna smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení trvání rámcové dohody, a to o 2 měsíce. Proto se objednatel a poskytovatel dohodli na modifikaci rámcové dohody tak, že se dosavadní znění čl. III odst. 1. ruší a nahrazuje novým:

„(1) Dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody. Nejdříve však od 1. 1. 2024, do okamžiku účinnosti smlouvy rámcové dohody uzavřené na základě zadávacího řízení objednatelem jako zadavatelem na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka služeb privátního cloudu a provoz informačního systému“, nejpozději však do 28. 2. 2026, nebo do vyčerpání částky dle čl. II odst. 3., a to podle toho, která z těchto okolností nastane dříve.“

2. Smluvní strany se zároveň dohodly na navýšení finančního rámce plnění smlouvy, a to celkem o 199.000,- bez DPH. Proto se strany dohodly na modifikaci rámcové dohody tak, že se znění čl. II odst. 3 ruší a nahrazuje zněním novým:

„(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými poskytovateli. Maximální celková cena nepřesáhne celkovou fixní částku 2.189.000,- Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen částku vyčerpat.“


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení dohody nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že i tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za objednatele:

V Brně dne




Datum:
2025.12.20
07:40:20 +01'00'

Ing. Ludek Borový
generální ředitel

Za poskytovatele:

V Praze dne Dle elektronického podpisu



Datum: 2025.12.10 12:02:29
+01'00'

Na základě plné moci