

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00706

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Miroslav Forró

Se sídlem Dobrná 141, 407 41 Dobrná

IČO: 49117670

zastoupená: Miroslavem Forró

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00706 na akci Rumburk, Nerudova - oprava kanalizace a vodovodu – je změna ceny díla.

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED]- Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 26-11-2025

V DOBŘENÉ, dne 28.11.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



Miroslav Forró

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:250069-SUB

Místo:Rumburk

Datum:13. 11. 2025

Stavba:250069-SUB - Rumburk, Nerudova - oprava VaK - DODATEKč.1

Zadavatel:Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Projektant:

Zhotovitel:FORRÓ Miroslav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01-1	Vodovod - vícepráce			STA
03-1	Komunikace - vícepráce			STA