

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dodávce a provozu systému monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 01UT-000218

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24-074-D

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0034

Název související veřejné zakázky: Systém Monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIC: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SPEL, a.s.

se sídlem: Třídvorská 1402, Kolín V, 280 02 Kolín

IČO: 00473057

DIC: CZ00473057

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú. 190015376/0300

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou dne 5.9.2024 uzavřely Smlouvu o dodávce a provozu systému monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR č. Objednatele 01UT-000218, č. Zhotovitele 24-074-D (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Systém Monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- B. Následně Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 11. 12. 2024 dodatek č. 1, kterým došlo k formální úpravě – doplnění poddodavatele do přílohy č. 3 Smlouvy.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci plnění Smlouvy vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy spočívající v nezbytné úpravě předmětu plnění Smlouvy, resp. rozsahu etapy Implementace Systému, a to konkrétně v doplnění externích systémových funkcí systému monitoringu, sběru dat a zpracování dat z telematický zařízení ve správně Objednatele (dále jen „Systém“) a zpracování frontendu Systému v souladu s nabídkou Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že shora uvedené dodatečné plnění (ačkoliv bylo Smlouvou, resp. její přílohou č. 1 předpokládáno) není dle přílohy č. 1 Smlouvy – Technické specifikace součástí původního závazku Zhotovitele, neboť mělo být realizováno jiným dodavatelem. S ohledem na provozní potřeby Objednatele se však tento rozhodl zajistit realizaci tohoto plnění prostřednictvím Zhotovitele.
- 1.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy vzniká také potřeba úpravy harmonogramu plnění uvedeného v příloze č. 8 Smlouvy zohledňující časovou náročnost činností dle tohoto dodatku.
- 1.4 Současně s ohledem na personální změny v rámci Objednatele vyvstala také potřeba formální úpravy oprávněných osob dle přílohy č. 4 Smlouvy – Oprávněné osoby.
- 1.5 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť dodatek je uzavírán plně v souladu s předpoklady a podmínkami dle § 222 odst. 4 ZZVZ, když:
- a) dodatek nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, neboť věcná charakteristika Zhotovitelem poskytovaného plnění dle Smlouvy zůstává totožná a koresponduje s původní (iniciační) potřebou Objednatele. Předmětem změny je doplnění funkcionalit k dodávanému Systému, kdy tyto funkcionality budou sloužit k lepšímu plnění účelu Systému; a
 - b) hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (tj. nižší než 5.401.000 Kč bez DPH), a současně je i nižší než 10 % původní hodnoty závazku, která dosahovala 41.731.160,- Kč bez DPH (tj. hodnota změny je nižší než 4.173.116,- Kč bez DPH).
- 1.6 Z výše uvedených důvodů Smluvní strany uzavírají tento dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že součástí Implementace ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy bude dodávka externích systémových funkcí v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy (resp. zadávací dokumentace) Systému. Tyto funkce budou zajišťovat následující:
- a) základní validace dopravních dat dle kap. 3.6.1 přílohy č. 1 Smlouvy před uložením do databáze Systému;

- b) ukládání a archivace dat dle kap. 3.6.2 přílohy č. 1 Smlouvy – funkce bude zajišťovat pravidelnou archivaci vybraných dat do datového skladu Objednatele (ŘSD) v definovaném formátu pro snadné čtení;
 - c) správa uživatelských účtů dle kap. 3.6.3 přílohy č. 1 Smlouvy – bude vytvořeno rozhraní pro komunikaci s IdM (Identity Management) či AD (Active Directory) Objednatele pro ověřování uživatelských účtů a nastavení jejich oprávnění.
- 2.2 Součástí Implementace ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy bude dále dodávka frontendu Systému, kdy součástí dodávky bude zpracování návrhu UI (Uživatelského rozhraní), a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Další součástí Implementace bude zpracování a vývoj frontendu Systému dle kap. 4.6.3 přílohy č. 1 Smlouvy, kde jsou shrnuty obecné požadavky na podobu frontendových částí Systému včetně odzkoušení a provedení akceptačních testů Objednatelem.
- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 6.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
- Celková cena za provedení Díla dle odst. 3.1 této Smlouvy je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 31 323 840,00 Kč bez DPH (slovy: třicet jedna milionů tři sta dvacet tři tisíc osm set čtyřicet korun českých). Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla. Cena Díla výslovně zahrnuje také plnění Zhotovitele dle odst. 16.13 a dle čl. 17 této Smlouvy.*
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 6.2 písm. b) Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:
- platební milník č. 2 – akceptace Implementace, a to ve výši 16 983 440,00 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů devět set osmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých),*
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že znění přílohy č. 8 Smlouvy – Rámcový harmonogram se ruší a nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 2.6 Smluvní strany se dále dohodly, že znění přílohy č. 4 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 3 tohoto dodatku.
- 2.7 Realizaci plnění dle tohoto dodatku se tato stávají nedílnou součástí Díla dle odst. 3.1 Smlouvy vč. stanovených lhůt a všech dalších povinností plynoucích ze Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smlouva zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto a předchozím dodatkem nedotčena. Znění tohoto dodatku tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Smlouvy dle tohoto dodatku.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Dodatek je uzavřen v souladu s odst. 25.3 Smlouvy, podle kterého je možné Smlouvu měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv, dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.

3.5 V souvislosti s aplikací ZRS na tento dodatek se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- a) dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilý k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Smluvní strany s uveřejněním dodatku, souhlasí; výjimkou je obchodní tajemství a důvěrné informace označené Zhotovitelem ve smyslu ZZVZ; a
- b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu tohoto dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy.

3.1 Objednatel splní povinnost uvedenou výše v odst. 3.5 písm. b) tohoto dodatku neprodleně, nejpozději do patnácti (15) dnů od uzavření tohoto dodatku.

3.2 Tento dodatek je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele

Příloha č. 2 – Nové znění přílohy č. 8 Smlouvy – Rámcový harmonogram

Příloha č. 3 – Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Oprávněné osoby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

V Praze dne (dle el. podpisu)

Za Zhotovitele:

V Kolíně dne (dle el. podpisu)

Digitálně
podepsal

Datum:

2025.12.19

08:56:31 +01'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....
SPEL, a.s.



SPEL, a.s.
Divize Engineering
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V
E-mail: eng@spel.cz
Tel.: +420 321 613 290
Fax: +420 321 759 085

Vypracováno pro firmu: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
Čerčanská 2023/12
Krč, 140 00 Praha

Kontaktní osoba: [REDACTED]

NABÍDKA NDO_163-2025 Rev. 2

Systém monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR VÍCEPRÁCE

NABÍDKA JE URČENA POUZE PRO POTŘEBY ZADAVATELE, A PROTO JI NELZE BEZ SOUHLASU SPEL, a.s.
POSTOUPIT DALŠÍM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM OSOBÁM, A TO ANI K NAHLÉDNUTÍ

Vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám nabídku SPEL, a.s. na práce a dodávky pro akci „Systém monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR – vícepráce“. V této nabídce naleznete také stručné informace o naší společnosti, navrhované řešení a další doplňující informace.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka uspokojí a že Vás přesvědčí o naší technické a odborné způsobilosti. V celém průběhu výběrového řízení podáme veškeré vysvětlení k naší nabídce a v průběhu realizace jsme připraveni operativně řešit Vaše požadavky tak, aby výsledek námi realizovaného díla co nejpřesněji odpovídal Vaším představám.

Veškeré činnosti obsažené v této nabídce budou realizovány dle systému zajištění jakosti SPEL, a.s. odpovídajícímu normě ISO 9001 a ISO 14001.

Tato nabídka a údaje v ní uvedené jsou závazné a neodvolatelné do **31.12.2025**.

Pro operativní spojení uvádíme kontakt na naše pracovníky:

pracovník odpovědný za věci obchodní a komerční

Jméno a příjmení

Telefon/fax

e-mail

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Jméno a příjmení

Telefon/fax

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

Osoba oprávněná k podpisu SoD či objednávky

[redacted]
[redacted]

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZHOTOVITELE

Zhotovitel: SPEL, a.s.

Sídlo firmy: Třídvořská 1402, 280 02 Kolín V

Předseda správní rady: [REDACTED]

IČO: 00473057

DIČ: CZ00473057

Bankovní spojení: ČSOB Kolín

Číslo účtu: 190015376/0300

Divize Engineering

E-mail: eng@spel.cz

Tel.: +420 321 613 290

Fax: +420 321 759 085

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551

Další informace o společnosti SPEL, a.s. jsou k dispozici na webových stránkách www.spel.cz.

2. PŘEDMĚT NABÍDKY

Systém monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR – vícepráce

Nabídka na doplnění externích systémových funkcí v rozsahu dle ZD systému Monitor

Tyto funkce budou zajišťovat následující:

- základní validace dopravních dat dle kap. 3.6.1 před uložením do DB systému Monitor
- ukládání a archivace dat dle kap. 3.6.2 - funkce bude zajišťovat pravidelnou archivaci vybraných dat do datového skladu Objednatele (ŘSD) v definovaném formátu pro snadné čtení
- správa uživatelských účtů dle kap. 3.6.3 - bude vytvořeno rozhraní pro komunikaci s IdM či AD Objednatele pro ověřování uživatelských účtů a nastavení jejich oprávnění

Navýšení ceny v implementační části o [REDACTED] bez DPH.

Nabídka na zpracování dodávky frontendu systému Monitor

Součástí dodávky bude zpracování návrhu UI – lhůta pro vypracování cca 3 měsíce.

Další fází dodávky bude zpracování a vývoj frontendu systému Monitor dle ZD kapitoly 4.6.3, kde jsou shrnuté obecné požadavky na podobu front-endových částí systému Monitor včetně odzkoušení a provedení akceptačních testů Objednatelem.

Implementace frontendu systému Monitor bude časově náročná a požadujeme prodloužení termínu fáze implementace systému do 30. 11. 2026. Na dodání podkladů pro frontend a vzájemnou interakci mezi Objednavatelem a Zhotovitelem bude stanovena lhůta 1 měsíc, která nebude předcházet akceptaci IA, ale poběží současně v době realizace zakázky monitoringu, sběru a zpracování dat z telematických zařízení ve správě ŘSD ČR.

Navýšení ceny implementace bude o [REDACTED] bez DPH.

4. CENOVÁ ČÁST

Popis	Cena celkem
Doplnění externích systémových funkcí v rozsahu dle ZD systému Monitor	
Navýšení ceny implementace	
Zpracování dodávky frontendu systému Monitor	
Navýšení ceny implementace	
Cena celkem bez DPH	3 998 000,00 Kč

5. TERMÍN PLNĚNÍ, PLATEBNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Termín dodání:
 - Celkové prodloužení fáze implementace do 30.11.2026
 - Zpracování návrhu UI: 3 měsíce
 - Celkový termín dodání podkladů pro frontend a vzájemnou interakci: 1 měsíc
- Ostatní obchodní podmínky v souladu se stávající SoD

6. KOMPLETNOST NABÍDKY

Tato nabídka tvoří pouze podklad pro návrh objednávky, či SoD a může být upřesněna, případně rozšířena nebo jinak upravena formou revize na základě požadavků objednatele. Podmínky pro přípravu, realizaci a následná tvorba návrhu pro případné uzavření objednávky, či smlouvy o dílo této akce budou detailně konkretizovány při dalších jednáních. Ceny jednotlivých částí v nabídce jsou platné pouze při objednání celku a nelze je samostatně objednat bez předchozího projednání.

7. SERVIS

SPEL, a.s. se zavazuje uzavřít smlouvu o záručním i pozáručním servisu, pokud si to zákazník bude přát.

8. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

8.1 Normy a předpisy

Pro kompletní realizaci díla platí normy ČSN a EN, platných v České republice a platných právních předpisů a norem a vnitřní legislativy objednatele a investora.

8.2 Závěrečná ustanovení

Pokud není v této nabídce uvedeno odlišně, platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Nabídka je zpracována v úrovni, odpovídající podkladům a skutečnostem nám známým ke dni jejího zpracování, a to při plném respektování požadavku nejméně středoevropského uživatelského a provozního standardu.

Zpracovatel nabídky je připraven neprodleně poskytnout zadavateli bližší údaje o věcech souvisejících s touto nabídkou a možnostech případné další spolupráce.

Jakékoliv opatření/rozhodnutí orgánů veřejné moci obecné povahy nebo individuální rozhodnutí orgánů veřejné moci vůči zaměstnanci společnosti SPEL a.s. určenému k plnění povinností vyplývajících z případného smluvního vztahu, týkající se onemocnění COVID-19, nelze-li opatřit za takového zaměstnance náhradu bez zvýšených nákladů, se považuje pro účely tohoto smluvního vztahu za vyšší moc. V důsledku aktuální epidemie viru Covid-19 může dojít k dočasnému prodloužení v dodávkách společnosti SPEL a.s. nebo jeho dodavatelů. Z toho důvodu je termín plnění, nezávazný. Dodávka je podmíněna správnou a včasnou dodávkou ze strany našich dodavatelů, a může být proto odložena. SPEL a.s. si vyhrazuje právo i jen částečného plnění.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s vyžádáním cenové nabídky od naší společnosti, budeme automaticky Vaše údaje uchovávat v našem databázovém systému z důvodu zkvalitnění našich služeb za účelem další technické či obchodní podpory. Všechny informace jsou součástí dokumentu „GDPR - Informace o zpracovávání osobních údajů“, který naleznete na www.spel.cz.

V Kolíně dne 22.10.2025

Vypracoval:

[Redacted signature]

Schválil:

[Redacted signature]

SPEL, a.s.

Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

IČ: 00473057

DIČ: CZ00473057



Příloha č. 8
Rámcový harmonogram

Fáze		Milník			
Ozn.	Název	Zahájení	Ukončení	Ozn.	Popis
0	Vymezení Díla	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)			
01	Zpracování kompletní Implementační analýzy	T = 10. 9. 2024	T + 13 měsíců (max. do 31. 10. 2025)	M1	Implementační analýza zpracována, Objednatelům odsouhlasena, podepsán Akceptační protokol
A	Systém Monitor + Frontend	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)			
A1	Etapa 1: Implementace Systému - Návrh, vývoj a implementace, napojení na další informační systémy Objednatele, Školení - V rozsahu všech funkcionalit poptávaných v Technické specifikaci v plné funkcionalitě - Zpracování pasportu v rámci Etapy 1: Implementace	M1	M1 + 13 měsíců	M2	Implementace úspěšně provedena a Objednatelům akceptována, podepsán Akceptační protokol. Zhotovitel v Implementační analýze navrhne rozdělení etapy 1 do nejmeně tří dílčích podetap č.1-č.3. Délka trvání každé z dílčích podetap bude v rozsahu 3-8 měsíců. Po akceptaci Implementační analýzy Objednatelům bude každá z podetap Etapy 1 podléhat akceptační proceduře a akceptaci ze strany Objednatele.
A2	Dodávka Dokumentace	M1	M2	M2	- Systém úspěšně proveden a Objednatelům akceptován - Podrobná Dokumentace předána a Objednatelům akceptována - Zdrojové kódy a související dokumentace předány a Objednatelům akceptovány - Kompletní licence k software předány a Objednatelům akceptovány - Podepsán Akceptační protokol
A3	Poskytnutí zdrojových kódů a Dokumentace pro zajištění údržby, podpory, provozu a dalšího rozvoje Systému	M1	M2	M2	
A4	Dodávka souvisejících licencí	M1	M2	M2	
A5	Etapa 2: Realizace ověřovacího provozu	M2	M2 + 6 měsíců	M3	Podepsán Akceptační protokol, provedena Inicializace Systému
B	Poskytování Služeb na 4 roky	Termín znamená nejdřívejší možné zahájení (začátek plnění)			
B1	Poskytování Služeb údržby a podpory Systému	M3	M3 + 4 roky		
B2	Poskytování Služeb rozvoje	M3	M3 + 4 roky		
B3	Poskytování Doplnění chybějících údajů do pasportu	M3	M3 + 4 roky		
B4	Poskytování Kontrolní činnosti nad evidencí TZ	M3	M3 + 4 roky		

Písmenem „T“ je označen den nabytí účinnosti smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Od tohoto dne začíná Zhotovitel realizovat Dílo pro Objednatele. Délky trvání dílčích časových úseků jsou uvedeny stanoveným počtem měsíců (let v případě Služeb) počínaje od určitého milníku. Tyto stanovené délky trvání dílčích časových úseků jsou Objednatelem určeny jako maximální. Podrobný věcný plán a časový harmonogram realizačních časových úseků realizace Díla a rozpad do jejich dílčích částí vypracuje Zhotovitel jako součást Objednatelem akceptované Implementační analýzy, která představuje kompletní sadu řídicí dokumentace Díla.

Dodavatel zahájí poskytování Služeb od okamžiku úspěšné akceptace fáze A, tedy po dosažení milníku M3.

Příloha č. 4
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

ve věcech smluvních (Smluvně pověřená osoba):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████
Adresa	██████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ██████████
E-mail	<u>██████████</u>
Telefon	██████████
Fax	██████████

Arbitr dle odst. 11.3 Smlouvy:

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	<u>██████████</u>
Telefon	██████████

Digitálně podepsal: "██"
Datum: 20.12.2025 10:02:14 +01:00