

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2025

Registrační číslo objednatele: S/60/2025/0031

Registrační číslo zhotovitele: 251211612

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Horní Počernice

Číslo účtu: 43-6962650247/0100

oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Bc. Vojtěch Šimáček, tel.: 605263078

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7408-201/0100

zastoupený/á: Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha, na základě plné moci

ve věcech realizačních a technických:

Petr Krejčí, DiS., manažer regionu Praha, tel.: 733 780 802

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2025 na dílo „**Oprava komunikace Hartenberská**“ následovně:

III. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: do 30.11.2025

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 30.10.2025 usnesením č. RMC/109/1/0490/25.

V Praze dne

Za objednatele:

