

ČVUT-CIIRC: Smart Grid

Krok	Činnost	Začátek	Konec
1.	Smlouva o dílo		
	Podpis smlouvy + předání PD	1	1
	Příprava realizace		
2.	Výroba rozváděčů	2	80
3.	Zařízení stavenišť	2	2
4.	Jádrové vrtání	3	8
5.	Trasy	8	38
6.	Stavební opravy	8	150
7.	Montáž zhuštěné podlahy	8	38
8.	Pokládka kabeláže	38	98
9.	Závazí a montáž rozváděčů	50	90
10.	Zapojení rozváděčů vč. ukončení kabeláže	90	140
11.	Dokumentace skutečného provedení	110	140
12.	Revize	140	150
13.	Oživení	150	160
14.	Testy	160	170
15.	Předání díla	170	180
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

Tvrzení
(kal. dny)

1

