



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, příspěvková organizace**
Sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň
IČ: 61342637
Statutární zástupci: **Ing. Zdeňka SOBĚSLAVOVÁ, ředitelka školy**
Bankovní spojení: *Komerční banka a.s.*
Číslo běžného účtu: 2163190207/0100
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka SOBĚSLAVOVÁ
Tel: +420 474 343 395
Email: zsobeslavova@sps-kadan.cz

Zhotovitel

Název: **Exponus Construction s.r.o.**
Sídlo: Jičínská 226, Praha 130 00
IČ: 07484867
DIČ: CZ07485867
Statutární zástupce: **Pavla Delovincourtová, jednatelka**
Obchodní rejstřík: U Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 301757
Bankovní spojení: *ČSOB a.s.*
Číslo běžného účtu: 285929787/0300
Kontaktní osoba: Roman Rybáček
Tel: +420 725 288 739
Email: romanrybacek@seznam.cz

uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

na zakázku:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBEN SPŠS A OA KADAŇ

*Tato zakázka
bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.
Registrační č. projektu: CZ.10.02.01/00/23_006/0000298*

Článek 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tato změna je činěna v souladu s článkem 5 odst. 3 písm. c) smlouvy, jelikož došlo k překážkám na straně objednatele, které měly vliv na termín ukončení realizace díla. Překážky spočívaly zejména:
 - Na žádost objednatele byla dopracována příprava pro napojení kanalizace z vyšších podlaží (přípojovací potrubí od zařizovacích předmětů, napojení stoupacích potrubí) při připravované akci: „SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p. o. – stavební úpravy školy, výměna rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů a topení (Komenského 562)“, která je nyní v přípravné fázi, ve fázi zpracování projektové dokumentace. Zpracovateli PD výše jmenované připravované akce bude poskytnut podklad o vedení kanalizačního potrubí v 1.NP. provedenou přípravou je do budoucna zajištěna udržitelnost projektu "Stavební úpravy, modernizace a vybavení odborných učeben SPŠS a OA Kadaň".
 - ke změně použitého materiálu při zachování požadovaných technických vlastností podhledu. Změna provedena z důvodu: v rekonstruovaných prostorech je stávající vedení otopné soustavy. Předmětem této modernizace není demontáž rozvodů topení (pouze dochází k výměně otopných těles), proto byla na žádost objednatele provedena změna z důvodu lepší demontáže, zpětné montáže a manipulace s deskami při odstraňování starých rozvodů topení a montáži nových rozvodů topení při připravované akci: „SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p. o. – stavební úpravy školy, výměna rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů a topení (Komenského 562)“ Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy a modernizace dvou odborných učeben, a to učebna architektury, odborného kreslení a učebna laboratoře stavebních materiálů a betonů SPŠS a OA Kadaň.

Zároveň dochází k souběhu s projektem "Zkvalitnění výuky žáků na SPŠS a OA Kadaň, p.o. v rámci programu Spravedlivá transformace, část A, Vnitřní konektivita škol". Bourací práce pro vedení slaboproudých elektroinstalací, montáž žlabů a vedení kabelů ve žlabech.

2. Smluvní strany zároveň konstatují, že z těchto objektivních důvodů nebylo možné zakázku dokončit ve stanoveném termínu.

Původní znění článku 5, odst. 1 dodatku č.1 smlouvy o dílo – Doba plnění

Zahájení: ihned po podpisu smlouvy
Ukončení: nejpozději do 30. 09. 2025

Nové znění článku 5, odst. 1 dodatku č.2 smlouvy o dílo – Doba plnění

Zahájení: ihned po podpisu
Ukončení: nejpozději do 30.11.2025

3. Dále se tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na opravě administrativní chyby Smlouvy o dílo, spočívající v nesprávně uvedeném identifikačním čísle zhotovitele. Správné IČO zhotovitele je: 07485867. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek 2

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tato změna nemá žádný vliv na věcný rozsah nebo obsah plnění veřejné zakázky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a v plné platnosti.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, respektive svého oprávněného zástupce.

za objednatele

za zhotovitele

V Kadani dne

V Praze dne

.....
Ing. Zdeňka SOBĚSLAVOVÁ

Ředitelka školy

.....
Pavla DELOVINOURTOVÁ

jednatelka