

Předmět díla:	Horkovodní napaječ ul. Jihlavská (il. Uzbecká - Západní Brána)		
Objekt:	SO.01 a SO.04		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDS:	VH atelier, spol.s r.o., XXX		
AD:	Energotechnické služby s.r.o., Durdáková 346/38, 613 00 Brno		
Popis změny: Navrhovaná změna spočívá v úpravě technického řešení páteřní trasy horkovodního napaječe v úseku ul. Uzbecká – ul. Západní Brána. Zahrnuje sjednocení tloušťky ocelového potrubí a oblouků na 10,0 mm pro dimenzi DN600, zrušení kompenzačních šachet a U-kompenzátorů a jejich nahrazení zemním PI provedením s PI T-kusy pro odvodušnění a vypouštění.			
Odůvodnění změny: Tato úprava odstraňuje nedostatky původní prováděcí dokumentace, zvyšuje životnost potrubního systému, zjednodušuje jeho provoz i budoucí údržbu a zároveň umožňuje rychlejší realizaci stavby v prostoru frekventované komunikace. Optimalizace navíc vede ke snížení investičních nákladů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	196 234 696,35	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-209 000 000,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	XXX	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-12 765 303,65	
	Výše DPH sazba:	21%	-2 680 713,77
	náklady na změnu vč. DPH	-15 446 017,42	
termíny	Termín realizace změny:	11/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : XXX		
	Zhotovitel : IXXX		
	XXX		
	TDS: XXX		
	AD: XXX		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		