

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 10. 2025

č. 06/2025

mezi účastníky:

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

sídlo: Žižkova 3, Krnov, 794 01

zastupuje:

IČ: 00852562

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Krnov

číslo účtu: 1845250399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

Sídlo: Albrechtická 790/40, 79401 Krnov

Zastupuje:

IČ: 47681233

bankovní spojení

číslo účtu: 3425761327/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

V souladu se smlouvou o dílo č. 06/2025 ze dne 2. 10. 2025 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Článek III. Místa a doba plnění, předání a převzetí díla

3. Zhotovitel provedl ke dni 17. 12. 2025 práce dle soupisu provedených prací za období: 6. 10. 2025 – 17. 12. 2025. Tento soupis je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Přílohu č. 2 tvoří zjišťovací protokol za období 6. 10. 2025 – 17. 12. 2025.

Následné body 3., 4. a 5. se nově označují jako 4., 5. a 6.

Článek V. Platební podmínky nově zní:

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení celé ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli).

2. Strany se nově dohodly na dílčím plnění díla ke dni 17. 12. 2025 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Následné body 2., 3., 4. a 5. se nově označují 3., 4., 5. a 6.

V Krnově dne: 17.12.2025

V Krnově: 17.12.2025

Základní škola Žižkova3, Krnov

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o., Krnov

(dále jen "objednavatel")

(dále jen "zhotovitel")