

Dodatek č.1 k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřeně podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
číslo akce NPÚ: 34/12

023-381-2015/D1
NPÚ-381/63429/2017

I. Smluvní strany

Povinná strana:

Římskokatolická farnost Mošnov
Petřvald č.p. 84, 742 60 Petřvald u Nového Jičína
Zastoupená: ThLic. Lucjanem Janem Lasoňem, administrátorem
IČO: 64125858, DIČ CZ64125858
č. účtu: 167173608/0300

Oprávněná strana:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

se dohody na uzavření dodatku č.1

k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Sanace zdiva kostela sv. Markéty v Mošnově a rekonstrukce dešťové kanalizace“, sjednané dne 21. 5. 2015. Dodatek se uzavírá kvůli posunu realizace stavby z důvodu postupného zajištění prostředků a získání dotací a z důvodu změny oprávněné osoby za farnost Mošnov.

Tímto dodatkem se mění:

Čl. I. Smluvní strany

Povinná strana: Zastoupená: ThLic Lucjan Jan Lasoň, administrátor

Čl. III. Termíny plnění

odst. 1: doba ukončení terénních prací – předpoklad září 2017

Čl. IV. Cena a fakturace

odst. 2: Pomocný pracovník.....115,- Kč (bez DPH)
odst. 3 b): Faktura za Nálezovou zprávu bude vystavena nejpozději do 30. 11. 2017

Ostatní články, ujednání a přílohy výše uvedené Dohody se nemění

Za povinnou stranu:

V Mošnově dne: 3. 7. 2017

ThLic. Lucjan Jan Lasoň
administrátor

Souhlasím:

V Ostravě dne:

Čj. 2017/4574/13909



Za oprávněnou stranu:

V Ostravě dne:
30. 06. 2017

Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ –ÚOP Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

Mons. Mgr. Martin David
generální vikář
Biskupství ostravsko-opavské