

Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č.VLS-DNS-007262-2020-0116-2025

**213, Výroba dřeva na OM, JMP+Železný kůň+SLKT+Vyvážecí souprava, Divize
Horní Planá, Lesní správa Horní Planá, Mezivlna III. - IV.Q 2025**



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:


Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**
Sídlo: Solná Lhota 3. 38501 Vimperk
IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku: vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719
Zastoupený: Pavel Hanko
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.3.2026. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 600 m3.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je intenzivní vojenská činnost v kombinaci s poruchou na přibližovacím prostředku v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 18.12.2025

V Solné Lhotě dne 17.12.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Martin Honetschläger

ředitel divize

.....
Pavel Hanko